

Lublin: Zamówienie uzupełniające do zadania pn Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 24673-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 90762-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43068905200000, ul. ul. Narutowicza 73, 20019 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 354 606, e-mail zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313. Adres strony internetowej (url): www.lubelska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie uzupełniające do zadania pn Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

83/71/17/SZP/B

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze aneksu do umowy stanowiące załączniki do niniejszej Informacji. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Zakres wnioskowanego zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w tym: - kontynuacja remontu budynku garażowego, - kontynuacja remontu budynku biurowego, - kontynuacja wymiany ogrodzenia, - kontynuacja utwardzenia ciągów pieszych i jezdnych.

II.4) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45233250-6,

45310000-3,
45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin wykonania przedmiotu zadania – do dnia 15.12.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: **NAZWA:** Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

06/11/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO

ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „REMIX” Piotr Zając 20-583 ,

biuro@remixlublin.pl, ul. Jaspisowa 18/21, 20-583, Lublin, kraj/woj. lubelskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

350000.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/11/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy przejściowe) ustawy w z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020). Zakres wnioskowanego zamówienia obejmuje kontynuację robót dotyczących remontu pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w tym: - kontynuacja remontu budynku garażowego, - kontynuacja remontu budynku biurowego, - kontynuacja wymiany ogrodzenia, - kontynuacja utwardzenia ciągów pieszych i jezdnych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy przejściowe) ustawy w z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Aneks sporządzono w związku z koniecznością zmiany umowy nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016 r. zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1020) spowodowanej koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zadania - Piotrowi Zającowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „REMIX” Piotr Zając, ul. Jaspisowa 18/21, 20-583 Lublin. W związku z powyższym na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b) w/w Ustawy Strony postanawiają dokonać następujących zmian umowy nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016 r.: § 1 Zmienić treść § 2 ust. 2 umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie lit. c) o następującym brzmieniu: c) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zamówienie uzupełniające”. § 2 Zmienić treść § 4 umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie lit. f) o następującym brzmieniu: f) „do wykonania robót budowlanych uzupełniających w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu nr 2”. § 3 Zmienić treść § 17 ust. 1 łączącej je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi równowartość kwoty 550.500,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100), w tym: a) 369.000,00 zł brutto za wykonane i odebrane elementy robót lub części wykonanych i odebranych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych i protokole odbioru technicznego elementów robót, b) 30.750,00 zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której mowa w § 5 ust.1 lit. a), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz złożonego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/lub zgłoszenia rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, o którym mowa w § 4 lit. a), c) 24.600,00 zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której mowa w § 5 ust.1 lit. b) - e), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania), d) 6.150,00 zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, e) 120 000,00 zł brutto za wykonanie robót uzupełniających, o których mowa w § 4 lit. f)”. § 4 Zmienić treść § 20 łączącej je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016 r. poprzez dodanie ust. 2a o następującym brzmieniu: 2a. „W przypadku robót uzupełniających wykonanych na podstawie aneksu nr 2 okresy rękojmi oraz gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2 bieżą od chwili podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”. § 5 Zmienić treść § 21 łączącej je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie ust. 1a o następującym brzmieniu: 1. „Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 17 ust.1 – tj. kwotę: 21.525 złotych (słownie zł.: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 1a. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie robót uzupełniających w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) określonego w § 17 ust.1 lit. e) – tj. kwotę: 6.000,00 złotych (słownie zł.: sześć tysięcy 00/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej”. 2. 30 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 i ust. 1a zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 3. 70 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 i ust. 1a zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia wad”.