WZOR UMOWY NR ....../2017/R/IR
Wynagrodzenie ryczaitowe

W dniu ................. 2017 r. w Lublinie pomigdzy:
Komenda Wojewédzka Policji w Lublinie z siedziba ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowana przez:

a.  mmmmmmmmmmmmmoeeee- b it - Bty
wpisanym\(-a) do rejestru przedsigbiorcow pod numerem
KRS ...... , NIP .............. ,REGON .......... , reprezentowanym\(-a) przez:
e

2 e

zwanymi dalej Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJIE
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o :
1) ,zadaniu” - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

2)

3)

4)

5)

6)

Zamowienia zadanie realizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
,harmonogramie rzeczowo-finansowym’ — nalezy przez to rozumie¢ opracowany w formie
tabelarycznej przebieg realizacji inwestycji z okre§leniem rodzaju i warto$ci rob6t, dostaw
i ustug planowanych do wykonania w poszczegolnych miesiacach/kwartatach, opracowany
na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIORB oraz kosztorysu
wykonawczego. Tres¢ harmonogramu winna okreslaé szczegblowy zakres robot, prac
i ustug kazdego podwykonawcy.
»calkowitych kosztach zadania” - nalezy przez to rozumie¢ koszty realizacji zadania
poniesione przez Zamawiajacego zgodnie z ,,harmonogramem rzeczowo-finansowym”,
»podwykonawcy” lub ,,dalszym podwykonawcy” - nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna,
prawna lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca
zdolnos¢ prawna, ktora:
a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy albo
b) zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu,
,umowie o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ pisemna umowe o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢
przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami,
»protokole koncowym odbioru robdt budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢:
a) protokot koncowy bezusterkowy,
b) protokot koncowy stwierdzajacy istnienie usterek wynikajacych z wad nieistotnych

wraz z wyznaczonym terminem usunigcia usterek,
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1.

C) protokdt koncowy stwierdzajacy istnieniec wad istotnych nienadajacych si¢ do
usunigcia, ktore uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
ktérego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy,

d) protokot koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do
usunigcia, ktore nie uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy, ktéorego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§2
POSTANOWIENIA OGOLNE

Majac na wzgledzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.) — zwana dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ na zasadach okreslonych w umowie do realizacji zadania
pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie wielobraniowych robét remontowych w obiektach
zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie” w zakresie tozsamym
zZ oferta oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowana i obowiazujacymi
przepisami prawa.

Integralna czescia niniejszej umowy sa:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zal. Nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zat. Nr 2).

Wykonawca stwierdza, ze przed =zawarciem umowy, zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezb¢dna dokumentacja, wymogami okre§lonymi
w SIWZ 1 innymi mozliwymi do przewidzenia ~warunkami 1 uwzglednit
je w wynagrodzeniu.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia

zamoOwienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, po spetnieniu przestanek okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy okres$la nastgpujace wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawcg lub

podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, polegajacych na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z

2016 r. poz. 1666 z p6Zn. zm):

a) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktore dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- zgodnie z rodzajem czynno$ci wymienionych w SIWZ,

b) sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

- Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz os6b wykonujacych w/w czynnosci
zatrudnionych, na podstawie umowy o pracg, zarOwno przez Wykonawcg jak
I podwykonawcow. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy, w przypadku wystapienia zmian dot. zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek w terminie 5 dni



roboczych od ich zaistnienia zglosi¢ na piSmie zmiang Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 20 ust. 1 lit. r) lub s);

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawcg wymagan
0 ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan:

- w okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia tozsamosci
kazdego z pracownikoéw, wykonujacych czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ
1 sprawdzenia zgodnosci z przedstawionym Zamawiajacemu wykazem oséb. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci stanu faktycznego w odniesieniu do przedtozonego
Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa w lit. b) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
karg umowna zgodnie z § 20 ust. 1 lit. t).
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacj¢ umowy w zakresie:
a) opracowania i odbioru dokumentacji projektowej,
b) zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Lista 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego na poszczegdlne funkcje wraz z informacja
dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik Nr 4 do umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objgtych umowa.
Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy w zakresie:
a) opracowania dokumentacji projektoweyj,
b) realizacji robot budowlanych,
zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami prawa budowlanego.
Lista os6b wyznaczonych przez Wykonawcg na poszczegdlne funkcje wraz z informacja
dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zalacznik Nr 5 do umowy.
Powotany przez Wykonawcg kierownik budowy Ilub w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony zastgpca obecny begdzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych.
W razie stwierdzenia jego nieobecnosci na budowie, Wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna, o ktoérej mowa w § 20 ust. 1 lit h) umowy.
Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany do jej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgloszenia przez Zamawiajacego.
Odwotanie 1 powotanie nowych o0s6b na poszczegdlne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron 1 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.
Wykonawca przed odwotlaniem i powotaniem nowych osob, o ktéorych mowa w ust. 3
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych tych oséb,
W celu spehnienia przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych w
SIWZ. Nieprzedlozenie dokumentéw dotyczacych tych oséb lub niespetnienie przez nich co
najmniej minimalnych poziomoéw zdolnosci okreslonych w SIWZ powoduje nieskutecznos¢
takiej zmiany.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts

§4
TERMINY REALIZACJI
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania i przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktorym mowa w § 7 ust. 12,
dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) oraz dokumentu potwierdzajacego
ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku koniecznosci jej
uzyskania) lub dokumentu potwierdzajacego zgloszenie roboét w_terminie 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

b) wykonania i przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym, o ktorym mowa w § 7 ust. 12,
dokumentacji projektowej wskazanej w § 5 ust. 1 lit. b) — e) wraz z zalaczona ostateczna
decyzja pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci jej uzyskania) w_terminie 80 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

C) rozpoczgcia robot budowlanych opisanych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dla ktorych

konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg, w terminie 7 dni po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg 1 spetnieniu obowiazkoéw natozonych przepisami
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) albo 7 dni od
dnia ztozenia zawiadomienia o rozpoczeciu robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

d) petnienia nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczecia robdt budowlanych do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot budowlanych, wykonanych na podstawie tej
dokumentacji, jednak nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy,

e) do wykonania robot budowlanych w zakresach i terminach odpowiednio opisanych
W szczegotowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie do dnia 30.11. 2017 r.

§5
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Na zakres dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (zatacznik Nr 2), sktadaja si¢ nastepujace opracowania w formie papierowe;:

a) projekt budowlany — kazda branza w 4 egz. lub dokumentacja niezbedna do zgloszenia
rozpoczegceia robot,

b) projekt wykonawczy — kazda branza w 3 egz.,

c) kosztorysy wykonawcze w poszczegdlnych branzach —w 2 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w poszczegdlnych
branzach —w 2 egz.,

e) zbiorcze zestawienie kosztow zadania —w 2 egz..,

f) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy — w 2 egz.

2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprocz formy pisemnej, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w oryginalnej programowo 1 bez zabezpieczen przed edycja formie
elektronicznej na ptytach CD, osobno dla kazdego opracowania:

a) projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branze -
w 2 egz.,
b) kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branze - w 2 egz.,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zbiorcze zestawienie
kosztow zadania, szczegdélowy harmonogram rzeczowo-finansowy, informacja BIOZ
w formacie PDF i DOC - w 2 egz.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts

1.

§6

OBOWIAZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

opracowanie dokumentacji okreslonej w § 5 ust. 1 z nalezyta staranno$cia z uwzglednieniem
obowiazujacych przepisOw prawa oraz zlozona oferta, w szczeg6lnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzn.
zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389),
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. poz. 462), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

uzyskanie wszelkich dokumentéw, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg lub
dokonanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot oraz dokonanie uzgodnien z
rzeczoznawcami ds. zabezpieczen p.poz, bhp, sanitarno- higienicznych i innych, jezeli jest

to wymagane odrgbnymi przepisami, umozliwiajacych pdzniejsza prawidlowa realizacjg
robot budowlanych 1 eksploatacj¢ obiektu, warunkami SIWZ, aktualnymi warunkami
technicznymi, polskimi normami, aktualnie obowiazujacymi zasadami i przepisami
dotyczacymi projektowania, z uwzglednieniem uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym,
poprawienie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepiséw, lub zgloszenia zastrzezen do wykonane;j
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie realizacji
przedsigwzigcia,

informowanie Zamawiajacego na jego wniosek o0 postgpie 1 zaawansowaniu prac
projektowych,

zalaczenie do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy wykazu opracowan
oraz pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z
umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Obowiazkiem stron jest wspoOldziatanie w celu uzyskania dokumentacji projektowej

pozwalajacej na realizacj¢ zadania, a w szczegolnosci:

a) uzgodnienie przez Wykonawce z Zamawiajacym zastosowanych w projekcie materiatow,

rozwigzan oraz standardu wykonczenia, ktorych parametry techniczne i uzytkowe nie
moga by¢ gorsze niz opisane w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

b) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Stron.

W terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy udostgpnia
Wykonawcy, a Wykonawca jest obowiazany przeja¢, miejsce realizacji zadania celem
wykonania prac zwiazanych z opracowaniem dokumentacji.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjtguzdc

10.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci prac zwiazanych z realizacja dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, innej jednostce projektowania, z zastrzezeniem
postanowien § 15 i § 17 niniejszej Umowy. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dzialania/zaniechania swoje wtasne.
W przypadku zmiany jednostki projektowej, Wykonawca przed dokonaniem tej zmiany
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentow, dotyczacy tej jednostki
projektowania, w celu spelnienia co najmniej warunkow okreslonych w SIWZ w przypadku,
jezeli Wykonawca polegat na zasobach tej jednostki w celu wykazania warunkow udziatu w
postgpowaniu.

§7

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajacemu w jego siedzibie i z uwzglednieniem
terminow, o ktorych mowa w § 4 po 1 egzemplarzu dokumentacji w formie papierowe;.
Ztozenie przez Wykonawce dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, nie jest rOwnoznaczne z
dokonaniem przez Zamawiajacego jej odbioru.
W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania dokumentacji, o ktorej mowa w
ust. 1, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, ze:

a) zatwierdza dokumentacje w ksztalcie zaproponowanym przez Wykonawcg lub,

b) odrzuca dokumentacj¢ w wersji zaproponowanej przez Wykonawce, ze wskazaniem

przyczyn odrzucenia.

Odrzucenie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastapi¢ w zwiazku ze stwierdzeniem
w niej wad wynikajacych w szczegdlnosci z jej sprzecznos$ci z SIWZ, niniejsza umowa,
przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.

Jesli Zamawiajacy odrzuci dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca niezwlocznie
przygotuje dokumentacje poprawiona, wolna od wad, uwzgledniajaca zastrzezenia zgloszone
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zlozy ponownie wykonana dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1,
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia 0 odrzuceniu ztozonej wersji. Tryb odbioru okre§lony w ust. 1 - 4 stosuje si¢
odpowiednio, przy czym Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 20 ust.

1 lit. n).

Odrzucenie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, przez Zamawiajacego lub Zadanie
Zamawiajacego wprowadzenia do niej okre$lonych modyfikacji bedzie wiazace dla
Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, wedtug procedury

okreSlonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych dokumentacji 1 nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji i
rekojmi za wady.

Miejscem odbioru wykonanej kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, w ilosci egz. i
formie okre$lonej w § 5 wraz z wykazem opracowan oraz o§wiadczeniem o kompletnosci tych
prac w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej bedzie siedziba Zamawiajacego.

Na dowdd otrzymania przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji, o ktorej] mowa w ust.
9, opinii, uzgodnien lub innych dokumentéw, do uzyskania ktorych zobowiazany byt
Wykonawca zostanie sporzadzony protokot przekazania podpisany przez osoby, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3 ust. 3 lit. a).



11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy po stwierdzeniu prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonych dokumentow podpisze
protokot zdawczo-odbiorczy.

Terminem wykonania i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9, jest dzien podpisania
przez osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz § 3 ust. 3 lit. a) protokotu zdawczo-
odbiorczego.

W przypadku nie wykonania i nie odebrania dokumentacji w terminach okre$lonych w § 4,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 lit. o).

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 i nic wylacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

Za wystapienie i1 usunigcie ewentualnych wad w dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1,
oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentacji robotach
budowlanych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

§8
PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca przenosi z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w §

7 ust. 12 na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ majatkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej i do opracowan objetych niniejsza umowa oraz do
przekazanych Zamawiajacemu egzemplarzy opracowan na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz okreslonych w ust.2.

. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czg$ci bedzie mogl korzysta¢ z niej w
calo$ci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie projektu i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy,

b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy w catosci lub w czgsci dowolna technika,

€) zapis dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy
w formie elektronicznej,

d) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy do realizacji zadania, o ktérym mowa § 1 pkt 1 umowy,

e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o ktorym mowa § 1 pkt 1 umowy,

f) udostepnianie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy, w catosci lub w czg$ci podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego,

g) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostgpnych form pomocy finansowej dla
realizacji zadania, o ktorym mowa § 1 pkt 1 umowy,

h) udostgpnienie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy (takze na stronie Www Zamawiajacego) na potrzeby prowadzonych przez
Zamawiajacego postgpowan o udzielenie zamdéwien publicznych zwiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 1 2 nastapi w ramach
wynagrodzenia za dokumentacj¢ projektowa okreslonego w § 18 ust. 1 lit. b) —¢).
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4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge post¢powania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

5.Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§9
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. b) —c) zobowiazuje si¢
do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) przy realizacji zadania wykonywanego na
podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

2. Terminem rozpoczgcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzien rozpoczegcia realizacji robot
budowlanych.

3. Terminem zakonczenia petnienia nadzoru autorskiego jest dzien zakonczenia robot budowlanych
i wszystkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zadania.

4. W ramach niniejszej umowy projektanci branz, odpowiednio do potrzeb, zobowigzani sa do
wykonywania czynnosci nadzoru, wizytowania placu budowy na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego oraz do udziatu w odbiorze koncowym. Kazdy pobyt na budowie powinien
zosta¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy.

5. W szczegolnosci sprawowany nadzor autorski obejmuje:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, o ktérej mowa w § 5 ust.1,

b) uzgadnianie na wniosek Zamawiajacego i kierownika budowy mozliwosci wylaczenia robot,
wprowadzania ~ rozwigzan  zamiennych ~ w  stosunku do przewidzianych
w projekcie lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego,

C) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowe;,

d) inne obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 290).

§10
WARUNKI UBEZPIECZENIA
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1. W przypadku, gdy taczna warto§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. § 18 ust. 1
przekracza rownowartos¢ 100 000,00 zi brutto Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢
przedmiot umowy w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego bezposrednio w
wykonywaniem rob6t (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
laczna kwota wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 18 ust. 1,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptat¢ odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy Iub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca, ktory zobowiazuje si¢ do terminowego
optacenia sktadek i utrzymania ciaglo$ci ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania
niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w
zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§11
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) pozostawanie w gotowosci do protokolarnego przekazania placu budowy w catosci lub w
czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementéw albo czesci
robot budowlanych zgodnie z zakresami 1 terminami tych robot wyszczegdlnionymi w
szczegotowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit. b),
w terminie odpowiednio 14 dni od dnia podpisania umowy, lub 14 dni od dnia zgtoszenia
przez Wykonawcg gotowosci do realizacji dalszego zakresu robot,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) powiadomienie projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robot z
projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot,

d) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zadanie Stron,

e) dokonywanie odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych,
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f) dokonywanie odbioru dokumentéw wymaganych do zgloszenia zakonczenia robdt do
organu nadzoru budowlanego,

g) dokonywanie odbioru $§wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow,

h) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy PO Zzakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i innych czynnosci przewidzianych ustawa Prawo budowlane,

i) zaplata uméwionego wynagrodzenia wedtug zasad opisanych w niniejszej umowie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich dziatan i robot budowlanych sitami wtasnymi
lub przy udziale podwykonawcéw, z zastrzezeniem § 15 - § 17, zgodnie z SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa i poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarne przejgcie placu budowy w terminie, o ktory mowa w ust. 1 lit. a),
Z zastrzezeniem obowiazkdw Wykonawcy wynikajacych z § 13,

€) w terminie okreslonym w lit. b) przedlozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow przez kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem
BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracownikow,

e) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Zamawiajacego,

f) zapewnienie i dokonanie optaty za wykonanie obstugi geodezyjnej w ramach realizacji
przedmiotu umowy,

g) prowadzenie robot budowlanych z zastosowaniem materiatow, ktore powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym ustawa Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
SIWZ. Materialy powinny w szczegdlno$ci: odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i STWiORB, posiada¢ wymagane przepisami
prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przeznaczone 1 przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych, wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu

realizacji przedmiotu umowy. Na kazde Zadanie Zamawiajacego materialy te zostang
poddane badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania
lub w okreSlonym przez Zamawiajacego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych
badan okaze sig, ze zastosowane materiaty sa niezgodne z umowa to Wykonawca jest
zobowiazany do usunigcia tych materiatow z placu budowy oraz pokrycia kosztow badan.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce materiatow niezgodnych z umowa w terminie
10 dni roboczych, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy,

h) poddanie zagospodarowaniu badz utylizacji materiatbw uzyskanych z rozbidrki Iub
demontazu nie majacych wartosci uzytkowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.). Materiaty
powstate w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych sa wlasnoscia Wykonawcy zgodnie z
przepisami w/w ustawy, z zastrzezeniem lit. 1). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

i) dostarczenic na wiasny koszt do punktu skupu ztomu zakwalifikowanego przez

przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy, po sporzadzeniu protokotu w obecnosci
10
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przedstawicieli uzytkownika obiektu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wlasno$cia Zamawiajacego. Pozostale materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego na wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

J) zabezpieczenie terenu placu budowy 2z zachowaniem najwyzszej starannosci, z
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,

k) dokonanie optaty za zuzycie energii elektrycznej, wody, $Sciekow, zajecie pasa drogowego
(jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od daty przejecia placu budowy
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych,

I) dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy,
prowadzenie robdot i dowozu materiatbw na plac budowy w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia terenow sasiednich i ciagdéw komunikacyjnych,

m)uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenéw przyleglych do stanu nie
gorszego od stanu pierwotnego,

n) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu 1 podlegajacych odbiorom czgsciowym oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego zglaszajace zakonczenie robot budowlanych i1 gotowos$¢ do odbioru
koncowego,

0) przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych realizowanych zgodnie z
zawarta umowa wykona¢ konieczne badania, pomiary i sprawdzenia okreslone przepisami
prawa,

p) kompletowanie w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)
oraz postanowieniami niniejszej umowy,

q) przekazanie Zamawiajacemu, nie poézniej niz w dniu pisemnego zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych, kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania robét, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290), rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 7 grudnia 2012 roku w
sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z
2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze,

r) sporzadzenie protokotu odbioru technicznego elementow robot z okresleniem doktadnego
zakresu zestawienia wykonanych elementéw robot na podstawie szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 13 ust 1 lit. b) umowy oraz ich
lokalizacji i stopnia zaawansowania,

S) przerwanie robot budowlanych oraz ich zabezpieczenie na zadanie Zamawiajacego,

t) podjecie przerwanych robot budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 14 dni liczonych od
daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do kontynuacji realizacji zadania.
W przypadku nie podjecia przez Wykonawce przerwanych robdt Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od umowy na podstawie § 23 ust. 1 lit. ) i naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 20
ust. 1 lit. a),

u) opracowanie w jezyku polskim instrukcji uzytkowania, obstugi 1 konserwacji
zastosowanych w obiekcie urzadzen/systemow. Instrukcje stanowia zataczniki do protokotu
odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu wraz z kompletem
dokumentow, o ktorych mowa w lit. q),
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V) instrukcje, o ktorych mowa w lit. u) winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzadzen/
systemow/instalacji, ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji
wymagaja dokonywania przegladéw technicznych. Opracowanie to winno zawierac:

- okres$lenie producenta urzadzen/ systeméw/instalacji, typéw/modeli,

- miejsce ich zamontowania,

- ilo$¢ urzadzen/ systemow/instalacji,

- wskazanie czgstotliwosci wykonywania przegladow technicznych,

- wskazanie czynno$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materiatéw eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie podczas
kazdorazowego przegladu technicznego celem zachowania prawidtowosci pracy urzadzen,

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktorzy moga dokona¢ przegladu
technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji,

W) przeprowadzenie niezbgdnych szkolen pracownikow Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3
dni robocze przed zgloszeniem zakofczenia robot. O terminie szkolenia Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoty szkolenia
stanowia zataczniki do protokotu odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane
Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w lit. ),

X) usunigcie wszystkich wad 1 usterek wystepujacych w przedmiocie umowy, zar6wno
stwierdzonych w trakcie odbiorow, jak i w okresie gwarancji i r¢kojmi na zadanie i w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

y) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostgpni plac budowy innym Wykonawcom
1 pracownikom Zamawiajacego w celu realizacji innych zadan na terenie objgtym placem
budowy.

Obowiazkiem stron jest wspoldziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spelniajacego

cele okreslone w umowie, a w szczegdlnosci:

a) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania 1 zaawansowania
robot, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) sporzadzenie protokotu odzysku 1 klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiorki
urzadzen i ztomu,

c) sprawdzanie w toku wykonywania robot budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie ktorego realizowane
jest zadanie,

d) uzgadnianie mozliwosci wylaczenia robot, wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub koniecznosci wykonania robot
dodatkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

§12
DOSTAWA I ZAKUP URZADZEN I MATERIAEOW KONIECZNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Zakupu 1 dostawy materiatow oraz urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.
W razie niezwlocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych z
Zamawiajacym materiatow i urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w
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terminie do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamdwienia przez
Zamawiajacego.

Zaptata za zakupione materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2, nastapi na podstawie §
18 ust. 6 — 9, ktory stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urzadzenia i
materiaty, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt urzadzenia i
materialty do chwili ich wbudowania, z uwzglednieniem § 10 umowy. Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnych dodatkowych kosztow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu do kontroli
przekazane w depozyt urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy
pomniejszony o warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3. Pomniejszenie nastapi w
odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robdt budowlanych, w ktorych wystepuja
materiaty 1 urzadzenia, za ktore Zamawiajacy zaptacit Wykonawcy.

§13
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE
. Przed planowanym terminem przejecia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaze
Zamawiajacemu:
a) plan BIOZ,
b) szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych,
€) o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow przez kierownika budowy.
. W terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o ktorym mowa
w ust. 1 lit. b), Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, Ze:
a) zatwierdza  szczegotowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy ~w  ksztalcie
zaproponowanym przez Wykonawcg lub
b) odrzuca szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji zaproponowanej
przez Wykonawce, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia.
Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), moze
nastapi¢ w zwiazku ze stwierdzeniem w nich wad wynikajacych w szczegdlnosci z ich
sprzeczno$cia z SIWZ, niniejsza umowa, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.
Jesli Zamawiajacy odrzuci harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b),
Wykonawca niezwlocznie przygotuje harmonogram poprawiony, wolny od wad,
uwzgledniajacy zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zlozy ponownie wykonany harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w
ust. 1 lit. b), Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu ztozonej wersji. Tryb odbioru okreslony w ust. 2 - 5
stosuje si¢ odpowiednio.
Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit b), przez
Zamawiajacego lub zadanie Zamawiajacego wprowadzenia do niego okreslonych modyfikacji
wymienionych w ust. 4, bedzie wiazace dla Wykonawcy.
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Data wykonania i1 odbioru harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit.
b), jest dzien podpisania przez osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b)
protokotu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku daty wykonania i odbioru wynikajacej z ust. 7 przekraczajacej termin
przekazania placu budowy, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 lit.
b).

Kazda zmiana harmonogramu rzeCzZowo — finansowego wymaga dla swojej skutecznosci zgody
Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zmiany Ww
harmonogramie rzeczowo — finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem
przewidywanego wptywu wnioskowanej zmiany na realizacjg zadania.

§ 14
ODBIORY

Nie pdzniej, niz w dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot

czesciowych oraz do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementéw robodt z

ich wyszczegolnieniem 1 lokalizacja z odbioru przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca,

podwykonawca 1 dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzezen przez Wykonawceg i

podwykonawce.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie nie dopelnienia

tego warunku Wykonawca obowiazany jest na wilasny koszt odkry¢é roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne do stwierdzenia nalezytego wykonania robot, a

nastgpnie przywrocic je do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robdt czgsciowych.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i innych

czynnosci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.

Nie pozniej niz w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 lit. q), Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty 1 o§wiadczenia niezbgdne do rozpoczgcia odbioru.

Odbiory beda rozpoczynaty si¢ w nastgpujacych terminach:

a) do 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapia do odbioru robodt, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, albo przekaza Wykonawcy
pisemna informacj¢ ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby odbidr mégt by¢
dokonany zgodnie z umowa,

b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapia do odbioru koncowego, o ktéorym mowa w ust. 4, albo przekaza Wykonawcy
pisemna informacje ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spetnione, aby odbior mégt by¢
dokonany zgodnie z umowa.

Datg odbioru koncowego robdt budowlanych stanowit bedzie dzien zakonczenia czynno$ci

odbiorowych 1 podpisanie protokolu odbioru koncowego przez przedstawicieli Stron

powotanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit.

b).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbidér koncowy, wyznaczajac w protokole z dokonywanych czynno$ci odbioru koncowego
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Podpisany protokot koncowy odbioru robot budowlanych jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu koncowego odbioru robot budowlanych termin i sposéb
usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Z zastrzezeniem § 20 ust. 1 lit. e).
Odbiory rob6t i wymagania jako$ciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowiazujace
przepisy prawa i SIWZ.
Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawceg o powstalych wadach przedmiotu
umowy ujawnionych podczas odbiorow czg$ciowych lub odbioru koncowego lub w trakcie
jego uzytkowania w okresie gwarancji i r¢gkojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowiazany do ich usunigcia w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja zgloszenia zakonczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.
Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy/
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt
Wykonawcy 1 naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 lit. f) umowy albo w
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od realizacji robot przez okres 30 dni od dnia
powiadomienia o wadach odstapi¢ od umowy, zlecajac jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a
kosztami obciazy¢ Wykonawcg.
Jezeli wady nadaja si¢ usunigcia, a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 12
i zwloce Wykonawcy w tym zakresie wynoszacej co najmniej 14 dni, ma prawo zleci¢ ich
usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezaleznie od kar
umownych za zwloke, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna, o ktoérej mowa w § 20
ust. 1 lit. g).
§15
POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem

czynno$ci 1 prac powierzonych podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowg z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wilasne dziatania i

zaniechania. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wilasciwa koordynacj¢ robot

powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
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Zakres 1 warto$¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcow wraz z podaniem ich nazw (firm), wysoko$cia naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego kopia umowy o podwykonawstwo
z nimi zawartg bedzie stanowil zatacznik Nr 3 do umowy i bedzie podlegal aktualizacji bez
koniecznos$ci zmiany umowy.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany
inny podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Nieprzediozenie tych dokumentow lub
niespelnienie przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ powoduje nieskuteczno$¢ takiej zmiany.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoOwienia na roboty budowlane
nastapi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Wykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
powierzenia wykonania czg§ci zamowienia.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§16

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa jest
obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ pisemna zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
w niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Poswiadczenia zgodnosci kopii umowy z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.
Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
roboczych od jej otrzymania w przypadku niespelniania przez nia wymagan okreslonych
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.
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7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacje.

8. Zamawiajacy wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, ktorej

a)

b)

d)

9)

h)

)

przedmiotem sa roboty budowlane zawierala co najmniej ponizsze postanowienia:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
termin rgkojmi 1 gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
wykonanych przez niego robot budowlanych nie moze by¢ krétszy niz termin rekojmi i
gwarancji Wykonawcy, okreslony w § 21 ust. 1 niniejszej umowy;

warunki udzielonej przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcy rekojmi i gwarancji
wykonanych przez niego robdt budowlanych nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki
rekojmi 1 gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslonej w § 21 niniejszej umowy;
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie robot budowlanych nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego za ich wykonanie w kosztorysach wykonawczych okre§lonych w § 5 ust 1 lit.
©),

doktadny opis zakresu robot budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania oraz terminem ich wykonania,

informacjg, iz zaréwno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodnos$¢ kopia zawartej
umowy podlegaja akceptacji Zamawiajacego, na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie,

obowiazek pozyskania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
obowiazek przedktadania Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg projektu umowy o podwykonawstwo, jak 1 potwierdzonej za zgodno$¢ kopii
zawarte] umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie,

obowiazek spelnienia zarowno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak 1 zawarta
umowg zawierang przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego W niniejszym paragrafie, pod rygorem zgloszenia przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

pozostate niezbgdne postanowienia okreslone w SIWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz inne niz okreslone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub

umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robdt budowlanych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu
wyczerpania trybu, o ktérym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez
umowe o podwykonawstwo akceptacji Zamawiajacego. Ewentualne przekroczenie terminow
okreslonych w § 4, kwalifikowane bgdzie w tej sytuacji jako zwloka Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢gkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawceg lub dalszego podwykonawceg z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§17
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG W RAMACH ROBOT
BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Dostawy i ustugi w ramach robot budowlanych objetych przedmiotem umowy moga by¢

realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzezeniem
ust. 3.

3.  Obowiazek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umow, ktorych wartos$¢ jest mniejsza

niz 0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 lit. a) —d) umowy, chyba ze ich
warto$¢ jest wigksza niz 50 000 zt.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

5. Jezeli przedtozona umowa bedzie zawierata termin ptatnosci dtuzszy niz wymieniony w ust.

4 Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j, o
ktorej mowa w § 20 ust. 1 lit. I).

6. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§18
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem

ryczattowym 1 stanowi  rownowarto$¢  kwoty = ...eeeeeee (stownie  zlotych:
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Q) e, zt brutto za wykonane i odebrane elementy robdt lub czesci wykonanych 1
odebranych elementéw robot wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
robot budowlanych i protokole odbioru technicznego elementow robot,

0) I zt brutto za wykonana i odebrana dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w
§ 5 ust.l lit. a), platne na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz zlozonego
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budoweg lub zgloszenia rozpoczecia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowg,

C) teeeerenrancens zl brutto za wykonanag i odebrang dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w §
5 ust.l lit. b) - f), ptatne na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budoweg (W przypadku koniecznosci jej uzyskania),

W przypadku umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesigcy Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) wynagrodzenia jednostkowego brutto — w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug — wynagrodzenie brutto zostanie okreSlone z uwzglednieniem obowiazujacej
(aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

b) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

c) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bgda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) zmiana umowy wymaga wykazania przez

Wykonawcg, ze zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej ma wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé, jaka cze$¢ sktadowa stawki wynagrodzenia umownego stanowi
wynagrodzenie pracownikow  wykonujacych zamodwienie bezposrednio na  rzecz
Zamawiajacego, proporcji czasu pracy tych oséb na rzecz Zamawiajacego w ogolnym ich
czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o warto$¢ wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki
godzinowej. Przedlozenie Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie
powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Nieztozenie informacji
w powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zamawiajacego do uznania, ze
wprowadzone zmiany prawa nie maja wpltywu na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji zasadno$ci zmiany wynagrodzenia
proponowanej przez Wykonawcg oraz poprawno$ci wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym
do Zadania od Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych prawidlowo$¢ dokonanych
obliczen, pod rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie maja wptywu na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg. O wyniku weryfikacji Zamawiajacy informuje
Wykonawce. Wzrost sktadnikéw ceny nie moze przekroczy¢ procentowej warto$ci wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. ¢), zmiana umowy wymaga wykazania przez
Wykonawce, Zze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest wykazac,
jaka cze$¢ sktadowa stawki wynagrodzenia umownego stanowia sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne pracownikdéw bezposrednio wykonujacych zamowienie, proporcji
czasu pracy tych osob na rzecz Zamawiajacego w ogolnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne 0sob
bezposrednio wykonujacych zamodwienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia tych osob. Przedlozenie Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien w powyzszym
zakresie powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezlozenie
informacji w powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zamawiajacego do
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie maja wplywu na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawce oraz poprawnos$ci wyliczen zmiany
wynagrodzenia, w tym do zadania od Wykonawcy dokumentow potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie
maja wpltywu na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji
Zamawiajacy informuje Wykonawcg. Wzrost skladnikow ceny nie moze przekroczyé
procentowej wartosci wzrostu sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana
wysokosci kwotowej sktadek na ubezpieczenie spoteczne, stanowiaca konsekwencje wzrostu
wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji ceny.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. b) 1 ¢) dopuszczalna jest

najwczesniej po uptywie 12 miesigcy obowiazywania umowy. Termin 30 dni liczony bgdzie od
dnia nastgpujacego po uptywie 12 miesigcy obowiazywania umowy.

Wynagrodzenie za wykonany 1 odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywac si¢ begdzie
fakturami czg¢$ciowymi.

W przypadku gdy umowa przewiduje wyplate catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po wykonaniu catosci robot budowlanych, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek
na poczet wykonania czesci zamoOwienia — na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie
kolejnych zaliczek przez Zamawiajacego wymaga przedstawienia dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji czg$ci zamoOwienia, za ktora zaliczka zostata wyptacona, wedlug
nastgpujacych zasad:

1) Maksymalna kwota zaliczki moze wynosi¢ do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy
wskazanego w § 18 ust. 1 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci limitu $rodkow
finansowych Zamawiajacego przyznanych w danym roku budzetowym.

2) Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzgledu
na wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w kwocie roéwnej
kwocie wnioskowanej zaliczki.

3) Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt b) moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienic zabezpieczenia w formie wskazanej w
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art. 148 ust. 2. Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpozniej na 3 dni przed
przewidywana data udzielenia zaliczki.

4) Zamawiajacy przekaze zaliczke na rachunek Wykonawcy Nr

5) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest zlozenie pisemnego wniosku
przez Wykonawce, w ktérym wskaze on zakres prac, ktorych finansowanie pokryje z
udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wyptate zaliczki. Decyzja
Zamawiajacego bedzie udzielona bez zbednej zwloki. Zaliczka moze by¢ przekazywana
w transzach. Wyplata zaliczki nastapi po przedlozeniu przez Wykonawcg faktury pro-
forma i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt 2).

6) Podstawe rozliczenia zaliczki stanowia zaptacone faktury lub dokumenty ksiggowe o
rownowaznej wartosci dowodowej. Wyptacona zaliczka begdzie rozliczona poprzez
pomniejszenie kwoty kolejnych transz zaptaty az do momentu catkowitej splaty
zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze wykonal zamowienie w zakresie
warto$ci poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych
zaliczek, zgodnie z procedura okreslong powyzej.

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania umowy.

8) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze, ze wykonat zamdéwienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie
zaliczki.

9) Rozliczenie zaliczki nastapi najp6zniej w nastgpnym roku kalendarzowym.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czg¢§ciowego zamodwienia, jezeli
mozliwo$¢ taka zostala przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia, przy czym kolejnych zaliczek Zamawiajacy moze udzieli¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz wykonat zamowienie w zakresie wartosci poprzednio
udzielonych zaliczek, wedtug zasad okre§lonych w ust. 7.

Wynagrodzenie za zakup 1 dostawg¢ wurzadzen oraz materialow zwiazanych

z wykonaniem robo6t budowlanych, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 nastapi na podstawie

zamowienia zlozonego przez Zamawiajacego w oparciu kosztorysy wykonawcze okre§lone w §

5ust. 1 lit c).

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastapi po lacznym spetnieniu nastgpujacych

warunkow:

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego elementéw robot lub po
okresleniu procentowym stopnia zaawansowania robot w przypadku wykonania i odbioru
czesci elementéw robot wyszezegolnionych w protokole odbioru technicznego elementow
robot,

b) przedstawieniu odpowiedniego protokolu odbioru technicznego elementow robdt z
wczesniejszego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca,
podwykonawca 1 podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez
zastrzezen przez Wykonawcg 1 podwykonawcg w przypadku robot budowlanych,

C) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawcow,

d) przedstawieniu = dowodow  zaplaty wynagrodzenia  wszystkim  podwykonawcom
wynikajacego z faktur podwykonawcow, o ktorych mowa w lit. ¢). Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

e) przekazaniu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ztozonych nie wcze$niej niz w
dniu wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty przez siebie wykonane, a obj¢te ztozona przez Wykonawce faktura.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 7 lit. ¢) — e) lub w ust. 4-5, Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy wyptate naleznego

wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaptaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 7.

Ostatnia faktura z tytutu wykonanych i odebranych elementow robét lub czesci wykonanych i

odebranych elementow robot wyszczegdlnionych w  koncowym protokole odbioru

technicznego elementéw robdt zostanie wystawiona 1 dorgczona Zamawiajacemu po

podpisaniu protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 14 ust. 7.

Warto$¢ ostatniej czg$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonanych i odebranych

elementow robdt lub czesci wykonanych i1 odebranych elementow robot wyszczegolnionych w

koncowym protokole odbioru technicznego elementdw robot, nie moze by¢ nizsza niz 10%

sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

Do rachunku lub faktury VAT kofhcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca

dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu

przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci
objetej platnoscia koncowa.

Za dzien zaptaty faktury uwaza si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub podwykonawcy
ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawceg, podwykonawcg za roboty budowlane, ustugi 1 dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy, o ktorej] mowa w ust. 14. Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 17 zawierajace

szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robdot budowlanych,

dostaw 1 wustug realizowanych przez podwykonawcg Ilub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.
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20.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub

podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z

oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawceg robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

22.

dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdot budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14,
Zamawiajacy potraci kwotg¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§19
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez

korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynnos¢
wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sa bezskuteczne.

1.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w razie:

a) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, a o ktorych mowa w § 23 ust. 1 lit. b) — 0), badz odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) — C);

b) nieterminowego przejgcia placu budowy w calosci lub czgsci stosownie do § 11 ust. 2 lit. b),
lub zwloki w przekazaniu szczegdélowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 lit. b), w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust.
1 lit. a), za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;
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C) nieterminowego przygotowania dokumentow wymaganych do zgloszenia zakonczenia robot,
w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia,

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminéw okreslonych w § 4 lit. e)
w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien
zwtloki, nie wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;

e) nieterminowego usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorach czeSciowych lub
odbiorze koncowym robot budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji —
w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lit. a), za kazdy
dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, nie wigcej niz 15% tego
wynagrodzenia;

f) zaistnienia wad, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wiasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 20 % sumy
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) — ¢);

g) zaistnienia wad, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wilasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem — w wysokosci 15 % wartosci robot koniecznych do wykonania w
celu usunigcia takich wad,

h) wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 w wysokosci 0,05 % sumy wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §18 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien nieobecnos$ci na budowie w czasie realizacji
robot budowlanych, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia;

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej platnos$ci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy - w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18
ust.1 lit. a) — c);

J) zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust.1 lit.
a) — ¢), za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;

k) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, jak rowniez nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ustugi lub dostawy albo
jej zmiany - w wysokosci 2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust.1 lit. a) — C);

I) braku zmiany, stosownie do § 17 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci
2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) — C);

m)dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 %
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) — C);

n) nieterminowego usunigcia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 7 ust. 1
dokumentacji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio
lit. b) lub c¢), za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia przekroczenia termindéw wyznaczonych
przez Zamawiajacego nie wigeej niz 15% tego wynagrodzenia,

0) nieterminowego wykonania i odbioru dokumentacji, o ktorej mowa w § 5, w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio lit. b) lub ¢), za kazdy dzien
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zwloki, liczac od dnia przekroczenia termindw o ktérych mowa w § 4 nie wigeej niz 15%
tego wynagrodzenia;

p) nieterminowej dostawy materiatdéw i urzadzen w wysokosci 0,2% wartosci zamowienia za

kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 12 ust. 2 nie wigcej niz 15% tego
zamdwienia,

g) nie przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) —
¢) za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia przekroczenia terminu okreslonego w § 22 ust. 12 nie
wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;

opo6znienia w przedlozeniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lit. b)
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien
zwtoki nie wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;

S) nieprzekazania Zamawiajacemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osob, o ktorym

Y

mowa § 2 ust. 5 lit. b) w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

stwierdzenia niezgodno$ci stanu faktycznego dotyczacego osdb wykonujacych czynnosci, 0
ktérych mowa w § 2 ust. 5 lit. b) z przedlozonym wykazem 0s6b, w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 22, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czgsci od Wykonawcy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki 1 jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§21
GWARANCJE I REKOJMIE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy przez okres 36 miesigcy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
robot budowlanych, na zasadach okre§lonych w KC.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na

okres ... miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.

25



3.

10.

1.

2.

3.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki zwiazane
Z yjawnionymi usterkami zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia spowodowane
wadliwymi czg$ciami lub defektami produkcyjnymi.
W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
C) ztozenie wniosku o ogloszeniu upadtosci,
d) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
e) ogloszeniu swojej likwidacji,
f) zawieszeniu dziatalnosci.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawceg o terminie przeprowadzenia przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne beda polegaly na ocenie trwalo$ci zadania 1 potwierdzone beda
protokotem.

. Jezeli w okresie rgkojmi 1 gwarancji zostang stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowiazany

do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 20 ust. 1 lit.
e).

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% umownego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 18 ust.1 —tj. kwotg: ..............ooei. zh.

a) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

b) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawey w ciagu 30
dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad, a w przypadku ich
wystapienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu usunigcia wad.

Jezeli postanowienia niniejszej] umowy przewiduja udzielanie zaliczek na poczet wykonania
czgsci umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie
....................... w wysokosci == najpozniej do dnia poprzedzajacego dzien
wyplaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrocone po przedstawieniu dokumentow

potwierdzajacych wykonanie zamdowienia w zakresie wartosci udzielonej zaliczki.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego lub
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nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglto$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czg$ci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych mowa w ust.
1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wylacza mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego
kary umownej o ktorej mowa w § 20 ust. 1 lit. q.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego z wadami zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiazaca do czasu
usunigcia wad zgloszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie
znajduja postanowienia ust. 111 12.

Niezawiadomienie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzen o ktorych mowa w § 21 ust. 4
spowoduje przepadek zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego w ramach rekojmi.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

c) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania,

d) zostal ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalnos¢,

e) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

f) Wykonawca z wlasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie bedzie ich
realizowal przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych robot budowlanych w ciagu
kolejnych 14 dni po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 lit. t), cO w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy,

g) Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane niezgodnie z umowa i SIWZ, co
potwierdza inspektor nadzoru,

h)  opodznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcg terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza inspektor nadzoru,

1) naruszenia przez Wykonawce innych warunkéw mowy, istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

J) nierozpoczecia lub niezakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu rocznego
w terminie, okreslonym w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
przypadku zwloki wynoszacej co najmniej 30 dni,

K) roboty budowlane sa realizowane w sposob, ktory moze w przysziosci spowodowac
pogorszenie lub utratg trwatosci zadania, co potwierdza inspektor nadzoru,

I) w przypadku dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

m) taczna suma platnosci dokonanych na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust.
1 lit. a) — d) umowy,

n) zaistniejg przestanki, o ktorych mowa w § 14 ust. 14,

0) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawca
dopuszczonym do wykonywania robot na terenie budowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w wust. 1, Zamawiajacy begdzie mogt
odstapi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca robot zobowiazany jest:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone

lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowiace wlasnos$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktéorym mowa

w ust. 10 zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robot przerwanych 1 robot

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawcg faktury lub rachunku.

W  przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych w ust. 1 Zamawiajacy

zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia dotyczace zaptaty
wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 18 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna

odstapienia od Umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy wylacznie z przyczyn lezacych po jego stronie z

uwzglednieniem § 20 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstapienia Wykonawca realizuje

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci stanowiacej przyczyng

odstapienia od umowy.

§ 24
ZMIANY UMOWY

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zmiany zostaly przewidziane w postaci
jednoznacznych postanowien umownych lub wynikaja z okolicznos$ci przewidzianych w
ustepach ponizszych.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy w sytuacji gdy:
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a) z przyczyn spowodowanych sita wyzsza,

b) jednostka nadrzgdna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania i zachodzi
koniecznos¢ jego etapowania,

€) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowg przez
Zamawiajacego,

d) udokumentowanego opéOznienia w udostepnieniu przez Zamawiajacego Wykonawcy
pomieszczen zgodnie =z zaakceptowanym przez Zamawiajacego  szczegdlowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uUzyskania stosownych dokumentéow z urzedow
administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych
dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,

f) konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organow i
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

g) zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwiazan (rob6t) zamiennych spowodowanych migdzy
innymi konieczno$cia dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania
celu umowy, zmiang regulacji prawnych, przepisoOw resortowych, mozliwoscia zastosowania
nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych lub
technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiatéw 1 urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji,

h) zachodzi konieczno$¢ udzielenia zamoéwienia dodatkowego, niezbgdnego do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmiana
regulacji prawnych i przepisow resortowych,

i) zachodzi koniecznos¢ realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
umowy wymuszonych konieczno$cig ich skoordynowania i uwzglgdnienia wzajemnych
powiazan,

J) z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfika dzialan Zamawiajacego,
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,

k) z powodu wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji geotechnicznej zataczonej do
SIWzZ,

I) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie uwarunkowana

dorgczeniem Zamawiajacemu przez Wykonawceg lub odpowiednio Wykonawcy przez

Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca lub

odpowiednio Zamawiajacy dowiedziat si¢ o wystapieniu okreslonego zdarzenia, o ktorym mowa

w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informujacego o wystapieniu zdarzenia wraz z okresleniem

mozliwego terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz szczegdélowym uzasadnieniem.

Przedhuzenie terminu wykonania terminu umowy nie moze by¢ dluzsze niz to uzasadnia

przyczyna jego wydtuzenia.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy

i oferty w sytuacji, gdy:

a. zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2 lit. g).
Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1
lit. b) iust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastepce Komendanta Wojewoddzkiego Policji

w Lublinie ,,Protokot koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych” z zalaczonym kosztorysem
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1.

2.

robot zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty ogolne, koszty
zakupu oraz zysk beda przyjmowane z kosztoryséw wykonawczych okre§lonych w § 5 ust. 1
lit ¢)., natomiast warto$¢ materialdéw wystgpujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w
wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢
wyzsza niz w kosztorysach. Warto$ci materialow i sprz¢tu nie wystepujace w w/w kalkulacji
beda rozliczane na poziomie nie wyzszym od $rednich cen Sekocenbud z poprzedniego
kwartatu liczac od daty podpisania ,,Protokét koniecznosci wykonania robot zamiennych”
lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych zakupu dla materiatow nie
wystepujacych w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem wspotczynnika ,,f°, wynikajacego z
proporcji wartosci ztozonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartosci, jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia,

. zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w  umowie, w tym

w sytuacji okreslonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie
na podstawie kosztorysow wykonawczych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa
obnizenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) 1 ust. 3 lit. b) 1 zatwierdzony przez Zastgpce¢ Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Lublinie ,,Protokét robot niewykonanych” z zataczonym
kosztorysem robot niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

. nastapi zmiana stawki podatku VAT,
. zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaty
spelnione tacznie warunki okreslone w art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,

. zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki, tj.: koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana

jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacych, dzialajac z nalezyta staranno$cia nie mogt
przewidzie¢ oraz warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

. Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia ma zastapi¢ nowy wykonawca,

zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4,

. zmiany, niezaleznie od ich warto$ci sa nieistotne w rozumieniu art. 144 ust le ustawy Pzp,
. faczna warto$¢ zmian jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre§lonej w
pierwotnej umowie.

. Zmiany i uzupelienia umowy, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 zostana dokonane na podstawie
protokotow zawierajacych uzasadnienie zmian 1 uzupehlien, podpisanych przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) 1 zatwierdzonych przez Zastgpce Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Lublinie oraz wymagaja aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
obie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszlty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian
jest konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.
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3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem
sobot, niedziel 1 §wiat panstwowych.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalqcznik nr 1 do umowy z dnia .........................
SIwz

Zatqcznik nr 2 do umowy z dnia .........................
program funkcjonalno-uzytkowy
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ZAMAWIAJACY:

Zatqcznik nr 3 do umowy z dnia .........................

Wykaz podwykonawcow

Zalqcznik nr 4 do umowy z dnia .........................

Przedstawiciele zamawiajqcego

Zatqcznik nr 5 do umowy z dnia .........................

Przedstawiciele Wykonawcy
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