WZOR UMOWY NR ...../201.../l/IR
Wynagrodzenie ryczattowe

W dniu ................. 201... r. w Lublinie pomigdzy:
Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie z siedziba ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,

NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowana przez:
e

zwang dalej Zamawiajacym,

- L — S ———— SEEE—— -,

wpisanym\(-a) do rejestru przedsigbiorcow pod numerem

KRS ...... , NIP .............. ,REGON .......... , reprezentowanym\(-a) przez:

e

2 e

zwanymi dalej Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

»zadaniu” - nalezy przez to rozumie¢ okreslone W Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia zadanie realizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy.
,,harmonogramie rocznym rzeczowo- finansowym — nalezy przez to rozumie¢ opracowany
w formie tabelarycznej i uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego przebieg realizacji
inwestycji z okresleniem rodzaju i warto$ci robot, dostaw i1 ustug planowanych do
wykonania w poszczegolnych latach, opracowany na podstawie projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, STWIORB oraz Kkalkulacji wyceny Wykonawcy. Tresc¢
harmonogramu winna okre$la¢ szczegblowy =zakres robot, prac 1 ustug kazdego
podwykonawcy.

,»podwykonawcy” lub ,dalszym podwykonawcy” - nalezy przez to rozumie¢ osobeg

fizyczna, prawna lub jednostk¢ organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej,
posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu,

,2umowie o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ pisemna umowe o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢
przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.



5) ,,protokole koncowym odbioru rob6t budowlanych” — nalezy przez to rozumiec:
a. protokot koncowy bezusterkowy,

b. protokdt koncowy stwierdzajacy istnienie usterek wynikajacych z wad nieistotnych
wraz z wyznaczonym terminem usunigcia usterek,

c. protokdt koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do
usunigcia, ktére uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
ktorego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy,

d. protokét koncowy stwierdzajacy istnienie wad istotnych nienadajacych si¢ do
usunigcia, ktore nie uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy, ktorego konsekwencja jest obnizenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

§2

POSTANOWIENIA OGOLNE

. Majac na wzgledzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) — zwana dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a

Wykonawca zobowiazuje si¢ na zasadach okreslonych w umowie do realizacji zadania pn.

»Budowa nowej siedziby | Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23” w zakresie

tozsamym z oferta oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowana

i obowiazujacymi przepisami prawa.

Integralna czgscia niniejszej umowy sa:

a) SIWZ (zatacznik Nr 1),
b) STWiORB (zatacznik Nr 2),
c) Formularz ofertowy (zatacznik Nr 6).

. Wykonawca stwierdza, ze przed zawarciem umowy, zapoznal si¢ z warunkami

lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbedna dokumentacja, wymogami okre$lonymi

wSIWZ 1 innymi mozliwymi do  przewidzenia  warunkami 1  uwzglednit
je w wynagrodzeniu.

. Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robdt lub ich etapowania w zaleznos$ci od posiadanych §rodkoéw

finansowych.

. Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub

podwykonawcg na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, polegajacych na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm):

a) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktére dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- zgodnie z rodzajem czynnos$ci wymienionych w SIWZ,
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b) sposob dokumentowania zatrudnienia 0osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

- Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz oso6b wykonujacych w/w czynnoS$ci
zatrudnionych, na podstawie umowy o pracg, zaréwno przez Wykonawce jak
I podwykonawcow. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy, w przypadku wystapienia zmian dot. zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek w terminie 5 dni
roboczych od ich zaistnienia zglosi¢ na pisSmie zmiang Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. p) — q);

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan

0 ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych
wymagan:
- w okresie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia tozsamosci
kazdego z pracownikéw, wykonujacych czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ
1 sprawdzenia zgodnosci z przedstawionym Zamawiajacemu wykazem oséb. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci stanu faktycznego w odniesieniu do przedtozonego
Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w lit. b) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
kar¢ umowna zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r),

- w trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez

wykonawcg lub podwykonawceg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg 1
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego w odniesieniu do przedtozonego
Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w lit. a) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
kar¢ umowna zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r).

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajacy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za

kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizacje umowy W zakresie
zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Lista osob wyznaczonych przez
Zamawiajacego na poszczegllne funkcje wraz z informacja dotyczaca ich kwalifikacji
zawodowych stanowi zatacznik Nr 4 do umowy.

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objgtych umowa.

3. Wykonawca powota osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy w zakresie
realizacji robot budowlanych, zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami prawa
budowlanego.

Lista 0s6b wyznaczonych przez Wykonawcg na poszczegoélne funkcje wraz z informacja
dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatacznik Nr 5 do umowy.

4. Powotany przez Wykonawcg kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony zastgpca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych.
W razie stwierdzenia jego nieobecnosci, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna,
0 ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit h) umowy.

o. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony sprzeciw
wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany do
jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgloszenia przez Zamawiajacego.

6. Odwotanie i powotanie nowych o0s6b na poszczegdlne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczno$ci zmiany tre§ci umowy.
7. Wykonawca przed odwotaniem i powolaniem nowych osob, o ktorych mowa w ust. 3

zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentdéw dotyczacych tych osob,
w celu spetnienia przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych w
SIWZ. Nieprzedtozenie dokumentdéw dotyczacych tych oséb lub niespelnienie przez nich co
najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych w SIWZ powoduje nieskuteczno$é
takiej zmiany.
§4
TERMINY REALIZACJI
1. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego oraz szczegétowej kalkulacji wyceny
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 lit. b) —C).
2. Termin zakonczenia robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) do 15.12.2017 r. — roboty o warto$ci 1.199.969,44 zt brutto,
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b) 47 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy — w zakresie obejmujacym calosé

zamOwienia.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany zakresu robot w 2017 roku oraz wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy za wykonane w 2017 roku roboty, w przypadku zmiany limitu $rodkow
finansowych na realizacj¢ umowy w 2017 r. po uzgodnieniu z Wykonawca.

4. Kontynuacja robot w roku 2018 i kolejnych latach nastapi na pisemne powiadomienie

1.

Wykonawcy przez Zamawiajacego, w ktérym okreslona zostanie kwota posiadanych §rodkéw na
realizacje przedmiotu umowy na dany rok.

§5
WARUNKI UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ przedmiot umowy w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych,

urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego 1 nieruchomego zwiazanego bezposrednio w
wykonywaniem robot (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
faczna kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych na podstawie niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w wust. 1 musza zapewnia¢ wyplatg
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca, ktory zobowiazuje si¢ do terminowego
optacenia sktadek i utrzymania ciaglosci ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania
niniejszej umowy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1- 4, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopig umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4
lub nieprzedtozenia przez Wykonawceg odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§6
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:



a) pozostawanie w gotowos$ci do protokolarnego przekazania placu budowy w cato$ci lub
W czg$ciach niezbgdnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementow albo czg$ci
rob6t budowlanych zgodnie =z kwartalnymi zakresami 1 terminami tych robdt
wyszczegolnionymi w szczegdétowym harmonogramie rocznym rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit. b) w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego oraz szczegotowej
kalkulacji wyceny Wykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lit. b) — ¢) lub 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do realizacji dalszego zakresu robdt. Poszczegolne
pomieszczenia beda przekazywane Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rocznym rzeczowo-finansowym,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) powiadomienie projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoScia realizacji robot
Z projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot,

d) uczestnictwo w naradach roboczych na kazde zadanie Stron,

e) dokonywanie odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow czg$ciowych,

f) dokonywanie odbioru dokumentéow wymaganych do zgloszenie zakonczenia robdt do
organu nadzoru budowlanego,

g) dokonywanie odbioru wykonania §wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow,

h) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i innych czynnos$ci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, o ktérych mowa
w§2ust. 1,

1) zaptata uméwionego wynagrodzenia wedtug zasad opisanych w niniejszej umowie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich dziatan i robot budowlanych sitami wiasnymi
lub przy udziale podwykonawcow, z zastrzezeniem § 10 - § 12, zgodnie z SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa,

b) protokolarne przejecie placu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a),
Z zastrzezeniem obowiazkéw Wykonawcy, wynikajacych z § 8,

c) w terminie okre§lonym w lit. b) przedtozenie Zamawiajacemu os$wiadczenie o podjeciu
obowiazkow przez kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem
BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracownikow,

d) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zadanie Zamawiajacego,

e) zapewnienie i dokonanie optaty za wykonanie obstugi geodezyjnej w ramach realizacji
przedmiotu umowy,

f) prowadzenie robot budowlanych z zastosowaniem materiatow, ktore powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonym ustawa Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w SIWZ. Materialy powinny w szczegolnosci: odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570
zpézn. zm.) oraz w dokumentacji projektowej, posiada¢ wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych
zawartych z Unia Europejska, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
przeznaczone i1 przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot

budowlanych, wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
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przedmiotu umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostana poddane
badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania lub w
okreslonym przez Zamawiajacego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sig, ze zastosowane materialy sa niezgodne z umowa to Wykonawca jest zobowiazany
do usunigcia tych materiatéw z placu budowy oraz pokrycia kosztow badan. W przypadku
nie usuni¢cia przez Wykonawce materialdow niezgodnych z umowa w terminie 10 dni
roboczych, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy i potraci¢c poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy,

g) materialy powstate w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych sa wtasnoscia Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987), z zastrzezeniem lit. i). Materialy uzyskane z rozbiorki lub demontazu nie majace
wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

h) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokolu w obecnos$ci przedstawicieli uzytkownika obiektu na
whasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wlasno$cia Zamawiajacego. Pozostale materialty majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego na wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1) zabezpieczenie terenu placu budowy =z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,

j) dokonanie optaty za zuzycie energii elektrycznej, wody, Sciekow, zajecie pasa drogowego
(jezeli jest konieczne) oraz innych oplat eksploatacyjnych od daty przejgcia placu budowy
do dnia zgtoszenia gotowosci odbioru robot, zgodnie z § 9 ust. 4,

k) dbanie 0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,
prowadzenie robot i dowozu materialdbw na plac budowy w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia terenow sasiednich i1 ciagéw komunikacyjnych,

I) uporzadkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenéw przyleglych do stanu nie
gorszego od stanu pierwotnego,

m)pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu 1 podlegajacych odbiorom czg§ciowym oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego zglaszajace zakonczenie robdt budowlanych i gotowos$¢ do odbioru
koncowego,

n) przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot budowlanych realizowanych zgodnie
z zawarta umowa wykona¢ konieczne badania, pomiary 1 sprawdzenia okreslone przepisami
prawa,

0) kompletowanie w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z p6zn. zm.) Oraz postanowieniami niniejszej umowy,

p) przekazanie Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu pisemnego zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych, kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania robdt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 roku poz. 290 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
2012 roku w sprawie rodzaju urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu



(Dz. U. z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

q) sporzadzenie protokotu odbioru technicznego elementow robdt z okresleniem doktadnego
zakresu zestawienia wykonanych elementéw robot na podstawie szczegdlowego
harmonogramu  rocznego rzeczowo-finansowego oraz ich lokalizacji 1 stopnia
Zaawansowania,

I przerwanie robot budowlanych oraz ich zabezpieczenie na zadanie Zamawiajacego,

S) podjecie przerwanych robot budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 20 dni liczonych od
daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do kontynuacji realizacji zadania.
W przypadku nie podjgcia przez Wykonawce przerwanych robdt Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od umowy na podstawie § 18 ust. 1 lit. d) i naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 15
ust. 1 lit. a),

t) opracowanie, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, obshugi 1 konserwacji
zastosowanych w obiekcie urzadzen/systemow. Instrukcje stanowia zataczniki do protokotu
odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu wraz z kompletem
dokumentdéw, o ktérych mowa w lit. p),

u) instrukcje, o ktorych mowa w lit. t) winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzadzen/
systemow/instalacji, ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji
wymagaja dokonywania przegladéw technicznych. Opracowanie to winno zawierac:

- okreslenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typéw/modeli,

- miejsce ich zamontowania,

- ilo$¢ urzadzen/ systemow/instalacji,

- wskazanie czgstotliwosci wykonywania przegladéw technicznych,

- wskazanie czynnoS$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego przegladu
technicznego,

- wskazanie materialow eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie
podczas kazdorazowego przegladu technicznego celem zachowania prawidlowosci pracy
urzadzen,

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktorzy moga dokonad
przegladu technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji,

V) przeprowadzenie niezbgdnych szkolen pracownikow Zamawiajacego nie pozniej niz na
3 dni robocze przed zgloszeniem zakonczenia robot. O terminie szkolenia Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na piSmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoly szkolenia
stanowia zataczniki do protokotu odbioru koncowego i powinny zosta¢ przekazane
Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w lit. p),

w)usunig¢cie wszystkich wad i1 usterek wystepujacych w przedmiocie umowy, zardwno
stwierdzonych w trakcie odbiorow, jak i w tym w okresie gwarancji i regkojmi na zadanie
I W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

X) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni plac budowy innym Wykonawcom
1 pracownikom Zamawiajacego w celu realizacji innych zadan na terenie objgtym placem
budowy,

y) informowanie Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o kazdorazowej
koniecznosci odtaczenia mediow oraz o planowanym czasie jego trwania,

z) prowadzenie robot budowlanych w godzinach od 07.30 do 15.30, przy czym dopuszcza sig,
po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym, prowadzenie robot poza
w/w godzinami, w soboty oraz w dni wolne od pracy,
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aa) przedlozenie Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,
uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiajacego, kosztorysu sporzadzonego metoda
kalkulacji szczegdtowej, na kwote zgodna ze zlozonym w postgpowaniu formularzem
ofertowym oraz uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiajacego harmonogramu
rocznego rzeczowo — finansowego (w tym na 2017 rok rocznego rzeczowo —finansowego) z
uwzglednieniem limitu $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy w roku 2017 1 z podzialem na elementy robot, ktore beda przedmiotem odbiorow i
ptatnosci czesciowych,

bb) po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, uzgodnienie z przedstawicielami
Zamawiajacego harmonogramu rocznego rzeczowo - finansowego robot (na podstawie
dostarczonego w 2017 r. harmonogramu rzeczowo — finansowego) uwzgledniajacego limit srodkow
finansowych Zamawiajacego przeznaczonych na realizacj¢ zadania w roku 2018 i w latach
nastgpnych, i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia,

cc) realizacja robot budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
rocznym rzeczowo — finansowym,

3. Obowiazkiem stron jest wspotdziatanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spehniajacego
cele okreslone w umowie, a w szczegdlnosci:

a) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub
zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) sporzadzenie protokotu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiorki urzadzen

i ztomu,

c) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegdlowym harmonogramie rocznym rzeczowo-finansowym, na podstawie ktorego
realizowane jest zadanie,

d) uzgadnianie mozliwosci wylaczenia robot, wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

§7
DOSTAWA I ZAKUP URZADZEN I MATERIALOW KONIECZNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakupu i dostawy materiatdw oraz urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.

2. Zakupu 1 dostawy materialow oraz urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
dokonuje Wykonawca.

3. W razie niezwlocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych
z Zamawiajacym materialow 1 urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie do 21 dni liczonych od daty pisemnego potwierdzenia zamoOwienia przez
Zamawiajacego.

4. Zaptata za zakupione materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2, nastapi na podstawie
§ 13 ust. 3-5—, ktory stosuje si¢ odpowiednio.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urzadzenia
I materiaty, o ktorych mowa w ust. 2.



Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt
urzadzenia 1 materialy do chwili ich wbudowania, z uwzglednieniem § 5 umowy. Zamawiajacy
nie poniesie z tego tytutu zadnych dodatkowych kosztow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu do kontroli
przekazane w depozyt urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w ust. 2.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu uaktualniony harmonogram roczny rzeczowo —
finansowy pomniejszony o warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3. Pomniejszenie
nastapi w odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robdt budowlanych, w ktorych
wystepuja materiaty i urzadzenia, za ktére Zamawiajacy zaptacit Wykonawcy.

§8

KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE

. Przed planowanym terminem przejgcia placu budowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia

niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow przez kierownika budowy,

b) szczegdlowy harmonogram roczny rzeczowo- finansowy robot budowlanych na 2017 rok,

C) szczegotowa kalkulacje wyceny Wykonawey wraz z o$wiadczeniem, ze sporzadzona
kalkulacja obejmuje calo$¢ zakresu robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
stanowiacych przedmiot umowy.

. W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o ktérym mowa

w ust. 1 lit. b) oraz szczegotowej kalkulacji wyceny Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1 lit. ¢)

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, ze:

a) zatwierdza harmonogram i/lub kalkulacj¢ w ksztalcie zaproponowanym przez

Wykonawcg lub
b) odrzuca harmonogram i/lub kalkulacje w wersji zaproponowanej przez Wykonawce, ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia.

Odrzucenie harmonogramu/kalkulacji, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b) ¢) moze nastapié
w zwiazku ze stwierdzeniem w nich wad wynikajacych w szczegolnosci z ich sprzecznoscia z
SIWZ, niniejsza umowa, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron. W szczeg6lno$ci
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odrzucenia harmonogramu w sytuacji, gdy przedtozony
harmonogram robdt bedzie uniemozliwial funkcjonowanie obiektu objetego robotami
budowlanymi badZz bedzie uniemozliwiatl lub znacznie utrudnial wykonywanie czynnosci
stuzbowych pracownikom przebywajacych wewnatrz obiektu.
Jesli Zamawiajacy odrzuci harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), Wykonawca
niezwlocznie przygotuje harmonogram poprawiony, wolny od wad, uwzgledniajacy
zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajacego.
Wykonawca ztozy ponownie wykonany harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b),
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o odrzuceniu ztozonej wersji. Tryb odbioru okreslony w ust. 2 - 5 stosuje si¢
odpowiednio.
Odrzucenie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 lit b), przez Zamawiajacego lub zadanie
Zamawiajacego wprowadzenia do niego okreslonych modyfikacji wymienionych w ust. 4,
bedzie wiazace dla Wykonawcy.
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10.

11.

6.
a)

Data wykonania i odbioru harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), jest dzien podpisania
przez osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 protokotu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku daty wykonania i odbioru wynikajacej z ust. 7 przekraczajacej termin, o ktorym
mowa w ust. 1 lub przekroczenia przez Wykonawce terminu o ktorym mowa w ust. 5,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b).

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminow okreslonych w harmonogramie rocznym rzeczowo —
finansowym w uzasadnionych sytuacjach, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych wczesniej nie
dato si¢ przewidzie¢. W takim przypadku zmieniony harmonogram podlega akceptacji
Zamawiajacego,

Kazda zmiana harmonogramu rocznego rzeczowo—finansowego wymaga dla swojej
skuteczno$ci zgody Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia
zmiany w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz
wskazaniem przewidywanego wplywu wnioskowanej zmiany na realizacj¢ zadania.

Po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca dokona uzgodnienia z
przedstawicielami Zamawiajacego harmonogramu rocznego rzeczowo — finansowego robdt (na
podstawie dostarczonego w 2017 r. harmonogramu rocznego rzeczowo - finansowego)
uwzgledniajacego limit §rodkéw finansowych Zamawiajacego przeznaczonych na realizacje zadania w
roku 2018 i w latach nastepnych, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania powiadomienia; procedurg o ktorej mowa w ust. 2-8 stosuje si¢ odpowiednio.

§9
ODBIORY
Nie pdzniej, niz w dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot
czgsciowych oraz do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu odpowiednie protokoty odbioru technicznego tych samych elementow robot z
ich wyszczegblnieniem 1 lokalizacja z odbioru przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca,
podwykonawca 1 podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzezen
przez Wykonawcg i podwykonawce.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W razie nie dopetnienia tego
warunku Wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do stwierdzenia nalezytego wykonania robot, a nastgpnie
przywrdci¢ je do stanu pierwotnego.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru robot czgsciowych.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego oraz dokona wpisu do dziennika budowy

o gotowosci do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i innych
czynnos$ci przewidzianych ustawa Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 1.

. Nie p6zniej niz w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. p), Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty 1 o§wiadczenia niezbgedne do rozpoczecia odbioru.
Odbiory beda rozpoczynaly si¢ w nastepujacych terminach:

do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawicicle Zamawiajacego
przystapia do odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, albo przekaza Wykonawcy pisemna
informacj¢ ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spelnione, aby odbiér mogt by¢ dokonany
zgodnie z umowa,
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b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiajacego
przystapia do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 4, albo przekaza Wykonawcy pisemna
informacje ustalajaca, jakie warunki musza by¢ spelnione, aby odbiér moégl by¢ dokonany
zgodnie z umowa.

7. Date odbioru koncowego robot budowlanych stanowit bedzie dzien zakonczenia czynno$ci
odbiorowych 1 podpisanie protokotu odbioru koncowego przez przedstawicieli Stron
powotanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac W protokole z dokonywanych czynnosci odbioru koncowego
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

9. Podpisany protokot koncowy odbioru robot budowlanych jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu koncowego termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit. e).

11.  Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bgda dokonywane w oparciu o aktualnie
obowiazujace przepisy prawa i SIWZ.

12. Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawceg o powstatych wadach przedmiotu
umowy ujawnionych podczas odbioréw czegsciowych lub odbioru koncowego lub w trakcie jego
uzytkowania w okresie gwarancji i r¢kojmi W terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowiazany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

13. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja zgloszenia zakonczenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.

14. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja zgloszenie zakonczenia budowy/
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt
Wykonawcy 1 naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. f) umowy albo w
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od realizacji robot przez okres 30 dni od dnia
powiadomienia o wadach odstapi¢ od umowy, zlecajac jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a
kosztami obciazy¢ Wykonawce.

15.  Jezeli wady nadaja si¢ usunigcia, a uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 12 i
zwloce Wykonawcy w tym zakresie wynoszacej co najmniej 14 dni, ma prawo zleci¢ ich
usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezaleznie od kar
umownych za zwtoke, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna, 0 ktérej mowa w § 15
ust. 1 lit. g).
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§10

POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem
czynnosci 1 prac powierzonych podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowg z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dzialania i
zaniechania. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje robot
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Zakres 1 warto$¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcow wraz z podaniem ich nazw (firm), wysoko$cia naleznego na ich rzecz
wynagrodzenia oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego kopia umowy o podwykonawstwo
z nimi zawarta bedzie stanowit zalacznik Nr 3 do umowy i bedzie podlegatl aktualizacji bez
koniecznos$ci zmiany umowy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany
inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia. Nieprzediozenie tych dokumentow lub
niespelnienie przez nich co najmniej minimalnych pozioméw zdolnosci okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ powoduje nieskuteczno$¢ takiej zmiany.
Wykonawca przedlozy wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument, potwierdzajacy uprawnienia 0sob
zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowaé
powierzenia wykonania czg§ci zamowienia.
Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalna wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§11
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa jest
obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ pisemna zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jezeli nie spetnia on wymagan okre§lonych
w niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 2, bedzie uwazane za jego akceptacje.
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4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Poswiadczenia zgodnosci kopii umowy z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.

6. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
roboczych od jej otrzymania w przypadku niespelniania przez nia wymagan okreslonych
niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezeh do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jej akceptacje.

8. Zamawiajacy wymaga, aby projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zawierala co najmniej ponizsze postanowienia:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin rekojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt budowlanych nie moze by¢ krotszy niz termin rgkojmi i
gwarancji Wykonawcy, okreslony w § 16 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;

€) warunki udzielonej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy rekojmi i gwarancji
wykonanych przez niego robdt budowlanych nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie robot budowlanych nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego za ich wykonanie w szczegotowej kalkulacji wyceny Wykonawcy okreslonej w
§ 8 ust 1 lit. c),

e) doktadny opis zakresu robot budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do wykonania wraz z czg$cia dokumentacji oraz terminem ich wykonania,

f) informacjg, iz zardwno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodnos¢ kopia zawartej
umowy podlegaja akceptacji Zamawiajacego, na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

g) obowiazek pozyskania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

h) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawcg projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodnos$¢ kopii
zawarte] umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie,

i) obowiazek spehlienia zarowno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawarta
umowe zawierana przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagan okre§lonych
przez Zamawiajacego W niniejszym paragrafie, pod rygorem zgloszenia przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

J) pozostate niezbgdne postanowienia okreslone w SIWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz inne niz okre$lone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub

umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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11.

12.

13.

14.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
podstawie niniejszej umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu
wyczerpania trybu, o ktérym mowa w ust. 1 — 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez
umowe o podwykonawstwo akceptacji Zamawiajacego. Ewentualne przekroczenie terminow
okreslonych w § 4, kwalifikowane bedzie w tej sytuacji jako zwloka Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§12
PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG W RAMACH ROBOT
BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Dostawy i ustugi w ramach robot budowlanych objetych przedmiotem umowy moga by¢

realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Obowiazek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych uméw, ktorych wartos$¢ jest mniejsza

niz 0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 lit. a) —d) umowy, chyba ze ich
warto$¢ jest wigksza niz 50 000 zt.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

15



5. Jezeli przedtozona umowa bedzie zawierata termin platnosci dtuzszy niz wymieniony w ust.
4 Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. I).

6. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczaltowym 1 stanowi  réwnowartosS¢  Kwoty  ..eeeeeene (stownie  zlotych:

................................. ).

2. W przypadku umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesigcy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) wynagrodzenia jednostkowego brutto — w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug — wynagrodzenie brutto zostanie okreslone z uwzglednieniem obowiazujacej
(aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

b) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

c) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bgda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg.

2'.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) zmiana umowy wymaga wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ma wplyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢, jaka cze$¢ sktadowa stawki wynagrodzenia
umownego stanowi wynagrodzenie pracownikow wykonujacych zamowienie bezposrednio
na rzecz Zamawiajacego, proporcji czasu pracy tych osob na rzecz Zamawiajacego w
ogélnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia
0sOb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo minimalnej stawki godzinowej. Przedtozenie Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien w
powyzszym zakresie powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian.
Niezlozenie informacji w powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia
Zamawiajacego do uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie maja wpltywu na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcg oraz poprawnos$ci
wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych prawidlowo$¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze
wprowadzone zmiany prawa nie maja wplywu na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce. O wyniku weryfikacji Zamawiajacy informuje Wykonawcg. Wzrost
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sktadnikow ceny nie moze przekroczy¢ procentowej wartosci wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

22.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. ¢), zmiana umowy wymaga wykazania
przez Wykonawcg, ze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne ma wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazany jest wykazacé, jaka czes¢ sktadowa stawki wynagrodzenia umownego stanowia
sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne pracownikow bezposrednio
wykonujacych zamowienie, proporcji czasu pracy tych osob na rzecz Zamawiajacego W
og6lnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych oséb. Przedtozenie
Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie powinno nastapi¢ w terminie
30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Nieztozenie informacji w powyzszym zakresie we
wskazanym terminie upowaznia Zamawiajacego do uznania, ze wprowadzone zmiany
prawa nie maja wplywu na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy
jest uprawniony do weryfikacji zasadno$ci zmiany wynagrodzenia proponowanej przez
Wykonawce oraz poprawno$ci wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od
Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych prawidtowo$¢ dokonanych obliczen, pod
rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie maja wptywu na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawcg. O wyniku weryfikacji Zamawiajacy informuje Wykonawcg.
Wzrost sktadnikow ceny nie moze przekroczy¢ procentowej warto$ci wzrostu skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wysokosci kwotowej skiadek na
ubezpieczenie spoleczne, stanowiaca konsekwencje¢ wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi
podstawy waloryzacji ceny.

23.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. b) i ¢) dopuszczalna jest
najwczesniej po uplywie 12 miesigcy obowiazywania umowy. Termin 30 dni liczony begdzie
od dnia nastgpujacego po uptywie 12 miesi¢cy obowigzywania umowy.

3. Wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegdlne elementy robot, stanowiace przedmiot odbiorow
czesciowych, okresla zaakceptowany harmonogram roczny rzeczowo — finansowy.

4. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywacé si¢ bedzie
fakturami czgsciowymi na podstawie protokotéw odbioru wykonanych robét, podpisanych przez

inspektora/6w nadzoru i Wykonawcg, zrealizowanych zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
rocznym rzeczowo —finansowym.

Wynagrodzenie za zakup 1 dostawg¢ wurzadzen oraz materialow  zwiazanych
z wykonaniem rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 7 nastapi na podstawie zamoéwienia
ztozonego przez Zamawiajacego W oparciu kalkulacje wyceny Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane nastapi po tacznym spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego elementéw robdt lub po
okresleniu procentowym stopnia zaawansowania robdt w przypadku wykonania i odbioru
czgsci elementdow robot wyszezegolnionych w protokole odbioru technicznego elementow
robot,
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b) przedstawieniu odpowiedniego protokolu odbioru technicznego elementow robdt z
wczesniejszego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca,
podwykonawca i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez
zastrzezen przez Wykonawcg i podwykonawce w przypadku rob6t budowlanych,

c) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawcow,

d) przedstawieniu  dowodow  zaptaty wynagrodzenia  wszystkim  podwykonawcom
wynikajacego z faktur podwykonawcow, o ktorych mowa w lit. ¢). Dowodem zapftaty jest
kopia polecenia przelewu,

e) przekazaniu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ztozonych nie wcze$niej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcg, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty przez
siebie wykonane, a objete ztozona przez Wykonawce faktura, z jednoczesnym wskazaniem
wysokosci naleznos$ci niewymagalnych oraz data ich wymagalnosci.

W przypadku gdy umowa przewiduje wyplatg cato$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

po wykonaniu cato$ci robot budowlanych, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek

na poczet wykonania czeSci zamdOwienia — na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie
kolejnych zaliczek przez Zamawiajacego wymaga przedstawienia dowodoéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji czg$ci zamdwienia, za ktéra zaliczka zostata wyplacona, wedtug
nastepujacych zasad:
a) Maksymalna kwota zaliczki moze wynosi¢ do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy
wskazanego w § 13 ust. 1 i nie moze przekroczy¢ wysokosci limitu §rodkow finansowych
Zamawiajacego przyznanych w danym roku budzetowym.

b) Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez wzglgdu na
wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala si¢ w kwocie rownej kwocie
wnioskowanej zaliczki.

C) Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt b) moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj.Dz.U. z
2017 r. poz. 1579) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie
wskazanej w art. 148 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpozniej na 3
dni przed przewidywana data udzielenia zaliczki.

d) Zamawiajacy przekaze zaliczkg na rachunek Wykonawey Nr ...

e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest ztozenie pisemnego wnioSkKu
przez Wykonawcg, w ktorym wskaze on zakres prac, ktorych finansowanie pokryje z
udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wyplatge zaliczki. Decyzja
Zamawiajacego bedzie udzielona bez zbgdnej zwtoki. Zaliczka moze by¢ przekazywana w
transzach. Wyptata zaliczki nastapi po przedlozeniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b).

f) Podstawe rozliczenia zaliczki stanowia zaplacone faktury lub dokumenty ksiegowe o
rownowaznej wartoSci dowodowej. Wyplacona zaliczka bedzie rozliczona poprzez
pomniejszenie kwoty kolejnych transz zaptaty az do momentu catkowitej splaty zaliczki.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze wykonal zamdwienie w zakresie warto$ci
poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z
procedura okreslona powyzej.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

g) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
wykonywania umowy.

h) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze, ze wykonal zamowienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie
zaliczki.

i) Rozliczenie zaliczki nastapi najpdzniej w nastgpnym roku kalendarzowym.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czg$ciowego zamowienia, o ktérym
mowa W ust. 4, jezeli mozliwo$¢ taka zostata przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu lub
W specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, przy czym kolejnych zaliczek Zamawiajacy
moze udzieli¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz wykonal zamoéwienie w zakresie
warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek, wedlug zasad okreslonych w ust. 6. Zasady
0 ktérych mowa w ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 6 lit. b) — e) lub w ust. 7-8, Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy wyptat¢ naleznego
wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczegélnionymi w ust. 4.

Odbiorca faktury wystawionej przez Wykonawce bedzie KWP w Lublinie.

Ostatnia faktura z tytutu wykonanych i odebranych elementoéw robo6t lub czesci wykonanych i
odebranych elementow robot wyszczegdlnionych w  koncowym protokole odbioru
technicznego elementéw robot zostanie wystawiona 1 dorgczona Zamawiajacemu po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot budowlanych, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 7.
Warto$¢ ostatniej czg¢sci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonanych i odebranych
elementow robot lub czgsci wykonanych 1 odebranych elementow robot wyszczegdlnionych w
koncowym protokole odbioru technicznego elementow robdt, o ktorym mowa w ust. 9 nie
moze by¢ nizsza niz 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu
przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci
objetej platnoscia koncowa.

Za dzien zaptaty faktury uwaza si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub podwykonawcy
ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg za roboty budowlane, ustugi 1 dostawy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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18. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13. Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

20. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 16 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i1 charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 uslug realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub
podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

23. Bezposrednia platno$§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub
podwykonawceg 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub  Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§14
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci w drodze: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez

korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynnos¢
wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sa bezskuteczne.
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1.

)

K)

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w razie:

a) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, a o ktorych mowa w § 18 ust. 1 lit. b) — m), badZ odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20 % sumy wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 13 ust. 1,

b) nieterminowego przejecia placu budowy w catosci lub czesci stosownie do § 6 ust. 2 lit. b)
lub zwloki w przekazaniu harmonogramu rocznego rzeczowo- finansowego i/lub
szczegotowe] kalkulacji wyceny Wykonawcy badz nieterminowego przekazania przez
Wykonawcg poprawionego harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego i/lub
szczegdtowej kalkulacji wyceny w wysokosci 0,2 % sumy wynagrodzenia okreslonego w §
13 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;

C) nieterminowego przygotowania dokumentow wymaganych do zgtoszenia zakonczenia robot,
w wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia;

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie termindw okreslonych w § 4
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej niz 15% tego wynagrodzenia;

e) nieterminowego usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych lub
odbiorze koncowym robo6t budowlanych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji —
w wysokosci 0,2% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, nie wigcej niz 15% tego
wynagrodzenia;

f) zaistnienia wad, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot do wlasciwego organu nadzoru budowlanego — w wysokosci 20% sumy
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 13 ust. 1;

g) zaistnienia wad, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja dokonanie zgtoszenia
zakonczenia robot do wilasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem — w wysokosci 15% wartosci robot koniecznych do wykonania w
celu usuniecia takich wad,

h) wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia,
ktorym mowa w §13 ust. 1, za kazdy dzien nieobecno$ci w czasie realizacji robot
budowlanych, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia;

i) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy - w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13
ust.1;
zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1 , za
kazdy dzien zwtoki;
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ustugi lub dostawy albo jej zmiany - w
wysokosci 5% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1;
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P)

q)

braku zmiany, stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci
0,2% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;
dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 0,2 %
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1,
nieterminowej dostawy materialow 1 urzadzen w wysokosci 0,2% wartosci zamoOwienia za
kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 2,
nie przedtozenia przez Wykonawcg¢ Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia przekroczenia terminu okreslonego w § 17 ust. 12;
op6znienia w przedtozeniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w
wysokosci 1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
nieprzekazania Zamawiajacemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie oséb, o ktérym
mowa § 2 ust. 5 lit. b) w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
stwierdzenia niezgodno$ci stanu faktycznego dotyczacego osob wykonujacych czynnosci,
0 ktérych mowa w § 2 ust. 5 lit. @) z przedtozonym wykazem osob, w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pi§mie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawcg oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czgsci od Wykonawcy.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego, na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opodznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§16
GWARANCJE I REKOJMIE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy
na okres ... miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.
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3. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki zwiazane
Z yjawnionymi usterkami zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia spowodowane
wadliwymi czg§ciami lub defektami produkcyjnymi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
C) ztozenie wniosku o ogloszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
e) ogloszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci.

5. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o terminie przeprowadzenia przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

6. Przeglady gwarancyjne begda polegaly na ocenie trwatosci zadania i potwierdzone beda
protokotem.

7. Jezeli w okresie r¢kojmi 1 gwarancji zostang stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowiazany
do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 lit.
e).

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 8.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% umownego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 ust.1 —tj. kwotg: ...............c.eeeee. zt.

a) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawey w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

b) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawey w ciagu 30
dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad, a w przypadku ich
wystapienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu usunigcia wad.

2. Jezeli postanowienia niniejszej umowy przewiduja udzielanie zaliczek na poczet wykonania
czg$ci umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie
....................... w wysokosci == najpozniej do dnia poprzedzajacego dzien

wyptaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrocone po przedstawieniu dokumentow
potwierdzajacych wykonanie zamowienia w zakresie wartosci udzielonej zaliczki.
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(6]

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czg$ci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktérych mowa w ust.
1.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia formg¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wytacza mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego
kary umownej o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. 0).
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czgSci zabezpieczenia.
W przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego z wadami zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiazaca do czasu
usunigcia wad zgloszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie
znajduja postanowienia ust. 111 12.

Niezawiadomienie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzen o ktéorych mowa w § 16 ust. 4
spowoduje przepadek zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych

roszczen Zamawiajacego w ramach rekojmi.
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1.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania,

b) zostal ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub Wykonawca zlikwiduje dziatalno$é,

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca z wlasnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie bedzie ich
realizowal przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych robéot budowlanych w ciagu
kolejnych 14 dni po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 lit. S), co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy,

e) Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane niezgodnie z umowa I SIWZ, co
potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,

f) opodznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rocznego
rzeczowo-finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,

g) naruszenia przez Wykonawce innych warunkéw mowy, istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

h) nierozpoczecia lub niezakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu rocznego
w terminie, okreslonym w szczegolowym harmonogramie rocznym rzeczowo-
finansowym w przypadku zwtoki wynoszacej 30 dni,

i) roboty budowlanych sa realizowane w sposob, ktory moze w przysztosci spowodowac
pogorszenie lub utratg trwatosci zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego,

J) w przypadku dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

K) taczna suma platnosci dokonanych na rzecz podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy,

I) zaistnieja przestanki, o ktorych mowa w § 9 ust. 14,

m) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca W terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawca
dopuszczonym do wykonywania robot na terenie budowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy bgdzie mogt

odstapi¢ od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z

chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca robot zobowiazany jest:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie roboét, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, i1 zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym
mowa W ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa
w ust. 10 zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawcg faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych w ust. 1 Zamawiajacy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorych mowa w § 13
niniejszej] Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen okre$lonych w szczegdtowej kalkulacji wyceny wykonawcy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna
odstapienia od Umowy.

Wykonawca moze odstapi¢c od umowy wylacznie z przyczyn lezacych po jego stronie z
uwzglednieniem § 15 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstapienia Wykonawca realizuje
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci stanowiacej przyczyng
odstapienia od umowy.
§19
ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zmiany zostaly przewidziane w postaci
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jednoznacznych postanowien umownych lub wynikaja z okolicznosci przewidzianych

W ustgpach ponizszych.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w tym terminu,

0 ktorym mowa w § 4 ust. 4 umowy W sytuacji gdy:

a) z przyczyn spowodowanych sita wyzsza,

b) jednostka nadrzedna ograniczy $rodki finansowe na Kkontynuacje zadania i zachodzi
koniecznos$¢ jego etapowania,

€) udokumentowanego opéOznienia wprowadzenia Wykonawcy na  budowe przez
Zamawiajacego,

d) udokumentowanego opéOznienia w udostgpnieniu przez Zamawiajacego Wykonawcy
pomieszczen zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzeddéw
administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo uzyskanie tych
dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie 1 w przepisach prawa,

f) koniecznos$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organow
i instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

g) zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwiazan (robot) zamiennych spowodowanych migdzy
innymi konieczno$cia dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej 1 uzyskania
celu umowy, zmiana regulacji prawnych, przepisoOw resortowych, mozliwoscia zastosowania
nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwiazan technologicznych Iub
technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materialow i1 urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji,

h) zachodzi konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego, niezbednego do prawidtowego
wykonania zamdOwienia podstawowego 1 uzyskania celu umowy, spowodowana zmiana
regulacji prawnych 1 przepiséw resortowych,

1) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
umowy wymuszonych konieczno$cia ich skoordynowania 1 uwzglednienia wzajemnych
powiazan,

J) z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfika dzialan Zamawiajacego,
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,

K) z powodu wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji geotechnicznej zataczonej do
SIWZ,

I) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢gpowania
niewybuchdéw lub niewypatow majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie uwarunkowana

dorgczeniem Zamawiajacemu przez Wykonawcg lub odpowiednio Wykonawcy przez

Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca lub

odpowiednio Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wystapieniu okreslonego zdarzenia, o ktorym mowa

w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informujacego o wystapieniu zdarzenia. W takiej sytuacji

Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjgcia do wiadomos$ci wystapienia okreslonego

zdarzenia, okre$li mozliwy termin zakonczenia przedmiotu umowy, zawierajacy szczegdtowe

uzasadnienie. Przedluzenie terminu wykonania terminu umowy nie moze by¢ dluzsze niz to
uzasadnia przyczyna jego wydtuzenia.
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4. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy

i oferty w sytuacji, gdy:

a. zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2 lit. g).
Podstawa okreslenia wynagrodzenia bgdzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1
iust. 3 i zatwierdzony przez Zamawiajacego ,,Protokot konieczno$ci wykonania robot
zamiennych” z zalaczonym kosztorysem robdt zamiennych. Stawka roboczogodziny do
kosztorysowania, sprze¢t, koszty ogolne, koszty zakupu oraz zysk beda przyjmowane z
kosztorysow wykonawczych okreslonych w § 5 ust. 1 lit c)., natomiast warto$¢ materialow
wystepujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku
przeprowadzonych negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w kosztorysach.
Warto$ci materialéw i sprzgtu nie wystepujace w w/w kalkulacji beda rozliczane na poziomie
nie wyzszym od $rednich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartatu liczac od daty podpisania
,Protokét konieczno$ci wykonania robot zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od
srednich cen rynkowych zakupu dla materialow nie wystgpujacych w cenniku Sekocenbud z
zastosowaniem wspotczynnika ,,f°, wynikajacego z proporcji wartosci ztozonej oferty na
etapie procedury przetargowej do wartosci, jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na
realizacj¢ zamowienia,

b. zachodzi konieczno$§¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie, w tym
w sytuacji okreslonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie
na podstawie kosztoryséw wykonawczych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa
obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzony przez Zast¢pce Komendanta Wojewddzkiego
Policji w Lublinie ,,Protokét robot niewykonanych” z zalaczonym kosztorysem robot
niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

C. nastgpi zmiana stawki podatku VAT,

d. zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastgpujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzegtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

- warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

e. zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki, tj.: konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana
jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacych, dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mogt
przewidzie¢, warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
W umowie,

f. Wykonawcg, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia ma zastapi¢ nowy wykonawca:

- na podstawie jednoznacznych postanowien umownych, ktoére zostaly przewidziane w
ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, a ktore
okreslaja ich zakres, w szczego6lnosci mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

- w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetia
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warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,
g. zmiany, niezaleznie od ich warto$ci sa nieistotne, tj. nie zmieniaja ogolnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
h. taczna warto$¢ zmian jest mniejsza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5.225.000,00
euro i jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okreslonej w pierwotnej umowie,
. Zmiany 1 uzupelienia umowy, o ktorych mowa w ust. 2 - 4 zostana dokonane na podstawie
protokotow zawierajacych uzasadnienie zmian 1 uzupeklnien, podpisanych przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz wymagaja aneksu
do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i moga zosta¢ wprowadzone
jedynie w przypadku, jezeli obie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okolicznosci
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bgdzie rozstrzygat Sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
i Kodeksu Cywilnego.
Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem
sobot, niedziel i $wiat panstwowych.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqcznik nr 1 do umowy z dnia .........................

SIwz

Zalqcznik nr 2 do umowy z dnia .........................
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Zatqcznik nr 3 do umowy z dnia .........................

Wykaz podwykonawcow

Zatqcznik nr 4 do umowy z dnia .........................

Przedstawiciele Zamawiajqcego

Zalqcznik nr 5 do umowy z dnia .........................

Przedstawiciele Wykonawcy

Zatqcznik nr 5 do umowy z dnia .........................

Formularz ofertowy
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