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WZÓR UMOWY NR ....../201…/I/IR 

Wynagrodzenie ryczałtowe 

 

W dniu ................. 201… r. w Lublinie pomiędzy:  

Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie z siedzibą ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,  

NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………                                                               

zwaną dalej Zamawiającym,  

a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

wpisanym\(-ą) do rejestru przedsiębiorców pod numerem  

KRS ……,  NIP ………….., REGON ………., reprezentowanym\(-ą)  przez: 

1. …………………………………………………………………………………….……………… 

2. ……………………………………………………………………………….……………………  

zwanymi dalej Wykonawcą, 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) „zadaniu” - należy przez to rozumieć określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zadanie realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. 

2) „harmonogramie rocznym rzeczowo- finansowym” – należy przez to rozumieć opracowany 

w formie tabelarycznej i uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego przebieg realizacji 

inwestycji z określeniem rodzaju i wartości robót, dostaw i usług planowanych do 

wykonania w poszczególnych latach, opracowany na podstawie projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, STWiORB oraz kalkulacji wyceny Wykonawcy. Treść 

harmonogramu winna określać szczegółowy zakres robót, prac i usług każdego 

podwykonawcy.      

3)  „podwykonawcy” lub „dalszym podwykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 

albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ 

jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, 

4) „umowie o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część 

przedmiotu Umowy, zawieraną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 
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5) „protokole końcowym odbioru robót budowlanych” – należy przez to rozumieć: 

a. protokół końcowy bezusterkowy, 

b. protokół końcowy stwierdzający istnienie usterek wynikających z wad nieistotnych 

wraz z wyznaczonym terminem usunięcia usterek, 

c. protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do 

usunięcia, które uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

którego konsekwencją jest obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, 

d. protokół końcowy stwierdzający istnienie wad istotnych nienadających się do 

usunięcia, które nie uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy, którego konsekwencją jest obniżenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – zwaną dalej ustawą Pzp,  Zamawiający zleca, 

a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do realizacji zadania pn. 

„Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1 B” w zakresie 

tożsamym z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowaną 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) SIWZ (załącznik Nr 1), 

b) STWiORB (załącznik Nr 2), 

c) Formularz ofertowy (załącznik Nr 6). 

3. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami 

lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi 

w SIWZ i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił 

je w wynagrodzeniu. 

4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość ograniczenia zakresu robót lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków 

finansowych. 

5. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm): 

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- zgodnie z rodzajem czynności wymienionych w SIWZ,   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
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b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności 

zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak 

i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących 

czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni 

roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem 

naliczenia kary umownej o której mowa w § 15 ust. 1 lit. p) – q); 

c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

- w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości 

każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ 

i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do przedłożonego 

Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w lit. b) Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r),   

- w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do przedłożonego 

Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w lit. a) Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną zgodnie z § 15 ust. 1 lit. r).  

 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za 

kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizację umowy w zakresie 

zorganizowania procesu budowy w rozumieniu art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Lista osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego na poszczególne funkcje wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji 

zawodowych stanowi załącznik Nr 4 do umowy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca powoła osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w zakresie 

realizacji robót budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa 

budowlanego. 

 Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę na poszczególne funkcje wraz z informacją 

dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik Nr 5 do umowy.  

4. Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony zastępca obecny będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. W  

razie stwierdzenia jego nieobecności, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której 

mowa w § 15 ust. 1 lit h) umowy. 

5. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw 

wobec osoby wymienionej w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

6. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 

zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

7. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób, o których mowa w ust. 3 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych osób, 

w celu spełnienia przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych w 

SIWZ. Nieprzedłożenie dokumentów dotyczących tych osób lub niespełnienie przez nich co 

najmniej minimalnych poziomów zdolności określonych w SIWZ powoduje nieskuteczność 

takiej zmiany. 

§ 4 

TERMINY REALIZACJI 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 

harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego oraz szczegółowej kalkulacji wyceny 

Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b) – c). 

2. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy:  

a) do 15.12.2017 r. – roboty o wartości 700.961,50 zł brutto,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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b) 47 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy – w zakresie obejmującym całość 

zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu robót w 2017 roku oraz wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonane w 2017 roku roboty, w przypadku zmiany limitu środków 

finansowych na realizację umowy w 2017 r. po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

4. Kontynuacja robót w roku 2018 i kolejnych latach nastąpi na pisemne powiadomienie 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w którym określona zostanie kwota posiadanych środków na 

realizację przedmiotu umowy na dany rok. 

 

§5 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot umowy w zakresie:  

a) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 

urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio w 

wykonywaniem robót (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

łączna kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1,  

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  wartość wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie robót budowlanych na podstawie niniejszej umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, który zobowiązuje się do terminowego 

opłacenia składek i utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1- 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 

szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 

lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 

o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 

dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt 

potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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a) pozostawanie w gotowości do protokolarnego przekazania placu budowy w całości lub 

w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementów albo części 

robót budowlanych zgodnie z kwartalnymi zakresami i terminami tych robót 

wyszczególnionymi w szczegółowym harmonogramie rocznym rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b) w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez 

Zamawiającego harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego oraz szczegółowej 

kalkulacji wyceny Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b) – c) lub 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji dalszego zakresu robót. Poszczególne 

pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rocznym rzeczowo-finansowym, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

c) powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót 

z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót,  

d) uczestnictwo w naradach roboczych na każde żądanie Stron, 

e) dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  

f) dokonywanie odbioru dokumentów wymaganych do zgłoszenie zakończenia robót do 

organu nadzoru budowlanego,   

g) dokonywanie odbioru wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów,  

h) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i innych czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, o których mowa 

w § 2 ust. 1, 

i) zapłata umówionego wynagrodzenia według zasad opisanych w niniejszej umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych siłami własnymi 

lub przy udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem § 10 - § 12,  zgodnie z SIWZ, zasadami 

wiedzy technicznej, przepisami prawa,  

b) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), 

z zastrzeżeniem obowiązków Wykonawcy, wynikających z § 8, 

c) w terminie określonym w lit. b) przedłożenie Zamawiającemu  oświadczenie o podjęciu 

obowiązków przez kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem 

BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych pracowników, 

d) uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego,  

e) zapewnienie i dokonanie opłaty za wykonanie obsługi geodezyjnej w ramach realizacji 

przedmiotu umowy, 

f) prowadzenie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów, które powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym ustawą Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym 

w SIWZ. Materiały powinny w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570 

z późn. zm.) oraz w dokumentacji projektowej, posiadać wymagane przepisami prawa 

certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych 

zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 
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przedmiotu umowy.  Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane 

badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania przedmiotowego zadania lub w 

określonym przez Zamawiającego miejscu. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań 

okaże się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową to Wykonawca jest zobowiązany 

do usunięcia tych materiałów z placu budowy oraz pokrycia kosztów badań. W przypadku 

nie usunięcia przez Wykonawcę materiałów niezgodnych z umową w terminie 10 dni 

roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy,  

g) materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych są własnością Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1987), z zastrzeżeniem lit. i). Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie mające 

wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się poddać zagospodarowaniu bądź utylizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca, 

h) złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca 

dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na 

własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są 

własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

i) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 

z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia, 

j) dokonanie opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, zajęcie pasa drogowego 

(jeżeli jest konieczne) oraz innych opłat eksploatacyjnych od daty przejęcia placu budowy 

do dnia zgłoszenia gotowości odbioru robót, zgodnie z  § 9 ust. 4, 

k) dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, 

prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący 

zanieczyszczenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

l) uporządkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenów przyległych do stanu nie 

gorszego od stanu pierwotnego, 

m) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających, ulegających 

zakryciu i podlegających odbiorom częściowym oraz pisemne zawiadomienie 

Zamawiającego zgłaszające zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru 

końcowego, 

n) przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych realizowanych zgodnie 

z zawartą umową wykonać konieczne badania, pomiary i sprawdzenia określone przepisami 

prawa, 

o) kompletowanie w trakcie realizacji robót budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 

z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy, 

p) przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia zakończenia 

robót budowlanych, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2016 roku poz. 290 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 

2012 roku w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
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(Dz. U. z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

q) sporządzenie protokołu odbioru technicznego elementów robót z określeniem dokładnego 

zakresu zestawienia wykonanych elementów robót na podstawie szczegółowego 

harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego oraz ich lokalizacji i stopnia 

zaawansowania, 

r) przerwanie robót budowlanych oraz ich zabezpieczenie na żądanie Zamawiającego,  

s) podjęcie przerwanych robót budowlanych, nie później niż w terminie 20 dni liczonych od 

daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuacji realizacji zadania. 

W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę przerwanych robót Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy na podstawie § 18  ust. 1 lit. d) i naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 

ust. 1 lit. a), 

t) opracowanie, w języku polskim, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji 

zastosowanych w obiekcie urządzeń/systemów. Instrukcje stanowią załączniki do protokołu 

odbioru końcowego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z kompletem 

dokumentów, o których mowa w lit. p), 

u) instrukcje, o których mowa w lit. t) winny zawierać m.in.: wykaz urządzeń/ 

systemów/instalacji, które ze względu na zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji 

wymagają dokonywania przeglądów technicznych. Opracowanie to winno zawierać: 

- określenie producenta urządzeń/ systemów/instalacji, typów/modeli, 

- miejsce ich zamontowania, 

- ilość urządzeń/ systemów/instalacji, 

- wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych, 

- wskazanie czynności jakie powinny być wykonane podczas każdorazowego przeglądu 

technicznego, 

- wskazanie materiałów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy) podlegających wymianie 

podczas każdorazowego przeglądu technicznego celem zachowania prawidłowości pracy 

urządzeń, 

- wskazanie jakie uprawnienia winni posiadać wykonawcy, którzy mogą dokonać 

przeglądu technicznego bez utraty praw wynikających z gwarancji, 

v) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego nie później niż na 

3 dni robocze przed zgłoszeniem zakończenia robót. O terminie szkolenia Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoły szkolenia 

stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego i powinny zostać przekazane 

Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w lit. p), 

w) usunięcie wszystkich wad i usterek występujących w przedmiocie umowy, zarówno 

stwierdzonych w trakcie odbiorów, jak i w tym w okresie gwarancji i rękojmi na żądanie 

i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

x) na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni plac budowy innym Wykonawcom  

i pracownikom Zamawiającego w celu realizacji innych zadań na terenie objętym placem 

budowy, 

y) informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdorazowej 

konieczności odłączenia mediów oraz o planowanym czasie jego trwania, 

z) prowadzenie robót budowlanych w godzinach od 07.30 do 15.30, przy czym dopuszcza się, 

po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, prowadzenie robót poza 

w/w godzinami, w soboty oraz w dni wolne od pracy,  
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aa) przedłożenie Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiającego, kosztorysu sporządzonego metodą 

kalkulacji szczegółowej, na kwotę zgodną ze złożonym w postępowaniu formularzem 

ofertowym oraz uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiającego harmonogramu 

rocznego rzeczowo – finansowego (w tym na 2017 rok  rocznego rzeczowo –finansowego) z 

uwzględnieniem limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 

umowy w roku 2017 i z podziałem na elementy robót, które będą  przedmiotem odbiorów i 

płatności częściowych, 

bb) po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, uzgodnienie z przedstawicielami 

Zamawiającego harmonogramu rocznego rzeczowo – finansowego robót (na podstawie 

dostarczonego w 2017 r. harmonogramu rzeczowo – finansowego) uwzględniającego limit środków 

finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i w latach 

następnych, i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia, 

cc) realizacja robót budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem 

rocznym rzeczowo – finansowym,  

3. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego 

cele określone w umowie, a w szczególności: 

a) omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, 

w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) sporządzenie protokołu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiórki urządzeń 

i złomu, 

c) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z SIWZ oraz 

szczegółowym harmonogramie rocznym rzeczowo-finansowym, na podstawie którego 

realizowane jest zadanie, 

d) uzgadnianie możliwości wyłączenia robót, wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub konieczności wykonania robót 

dodatkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 7 

DOSTAWA I ZAKUP URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zakupu i dostawy materiałów oraz urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy 

dokonuje Wykonawca. 

 Zakupu i dostawy materiałów oraz urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy 

dokonuje Wykonawca. 

 W razie niezwłocznej potrzeby Wykonawca dokona zakupu i dostawy uzgodnionych 

z Zamawiającym materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy 

w terminie do 21 dni liczonych od daty  pisemnego potwierdzenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

 Zapłata za zakupione materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie 

§ 13 ust. 3-5–, który stosuje się odpowiednio. 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie w depozyt na podstawie 

protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, urządzenia 

i materiały, o których mowa w ust. 2. 
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  Wykonawca zabezpieczy na własny koszt na terenie placu budowy lub po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, na wskazanym przez siebie innym terenie, przekazane w depozyt 

urządzenia i materiały do chwili ich wbudowania, z uwzględnieniem § 5 umowy. Zamawiający 

nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu do kontroli 

przekazane w depozyt urządzenia i materiały, o których mowa w ust. 2. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram roczny rzeczowo –

finansowy pomniejszony o wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. Pomniejszenie 

nastąpi w odniesieniu do wynagrodzenia za elementy tych robót budowlanych, w których 

występują materiały i urządzenia, za które Zamawiający zapłacił Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE  

1. Przed planowanym terminem przejęcia placu budowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu:  

a) oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, 

b) szczegółowy harmonogram roczny rzeczowo- finansowy robót budowlanych na 2017 rok, 

c) szczegółową kalkulację wyceny Wykonawcy wraz z oświadczeniem, że sporządzona 

kalkulacja obejmuje całość zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

stanowiących przedmiot umowy. 

2. W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o którym mowa 

w ust. 1 lit. b) oraz szczegółowej kalkulacji wyceny Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 lit. c) 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, że: 

a) zatwierdza harmonogram i/lub kalkulację w kształcie zaproponowanym przez 

Wykonawcę lub 

b) odrzuca harmonogram i/lub kalkulację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, ze 

wskazaniem przyczyn odrzucenia. 

3. Odrzucenie harmonogramu/kalkulacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) c) może nastąpić 

w związku ze stwierdzeniem w nich wad wynikających w szczególności z ich sprzecznością z 

SIWZ, niniejszą umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron. W szczególności 

Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia harmonogramu w sytuacji, gdy przedłożony 

harmonogram robót będzie uniemożliwiał funkcjonowanie obiektu objętego robotami 

budowlanymi bądź będzie uniemożliwiał lub znacznie utrudniał wykonywanie czynności 

służbowych pracownikom przebywających wewnątrz obiektu.   

4. Jeśli Zamawiający odrzuci harmonogram, o którym mowa w ust. 1 lit. b), Wykonawca 

niezwłocznie przygotuje harmonogram poprawiony, wolny od wad, uwzględniający 

zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca złoży ponownie wykonany harmonogram, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia o odrzuceniu złożonej wersji. Tryb odbioru określony w ust. 2 - 5  stosuje się 

odpowiednio.  

6. Odrzucenie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 lit b), przez Zamawiającego lub żądanie 

Zamawiającego wprowadzenia do niego określonych modyfikacji wymienionych w ust. 4, 

będzie wiążące dla Wykonawcy.  
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7. Datą wykonania i odbioru harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest dzień podpisania 

przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. W przypadku daty wykonania i odbioru wynikającej z ust. 7 przekraczającej termin, o którym 

mowa w ust. 1 lub przekroczenia przez Wykonawcę terminu o którym mowa w ust. 5, 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b). 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w harmonogramie rocznym rzeczowo – 

finansowym w uzasadnionych sytuacjach, niezależnych od Wykonawcy, których wcześniej nie 

dało się przewidzieć. W takim przypadku zmieniony harmonogram podlega akceptacji 

Zamawiającego, 

10. Każda zmiana harmonogramu rocznego rzeczowo–finansowego wymaga dla swojej 

skuteczności zgody Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia 

zmiany w harmonogramie rzeczowo – terminowo- finansowym wraz z ich uzasadnieniem oraz 

wskazaniem przewidywanego wpływu wnioskowanej zmiany na realizację zadania.  

11. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca dokona uzgodnienia z 

przedstawicielami Zamawiającego harmonogramu rocznego rzeczowo – finansowego robót (na 

podstawie dostarczonego w 2017 r. harmonogramu rocznego rzeczowo – finansowego) 

uwzględniającego limit środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację zadania w 

roku 2018 i w latach następnych, i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia; procedurę o której mowa w ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

ODBIORY 

1. Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

częściowych oraz do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbioru technicznego tych samych elementów robót z 

ich wyszczególnieniem i lokalizacją z odbioru przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzeżeń 

przez Wykonawcę i podwykonawcę.  

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego 

warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia lub otwory niezbędne do stwierdzenia należytego wykonania robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. 

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru robót częściowych. 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i innych 

czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, z zastrzeżeniem ust. 1. 

5. Nie później niż w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. p), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

6. Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach: 

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego 

przystąpią do odbioru robót, o których mowa w ust. 2 i 3, albo przekażą Wykonawcy pisemną 

informację ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany 

zgodnie z umową, 
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b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego 

przystąpią do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, albo przekażą Wykonawcy pisemną 

informację ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany 

zgodnie z umową. 

7. Datę odbioru końcowego robót budowlanych stanowił będzie dzień zakończenia czynności 

odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Stron 

powołanych do dokonania odbioru, w tym osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając w protokole z dokonywanych czynności odbioru końcowego 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

9. Podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. e).  

11. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa i SIWZ. 

12. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu 

umowy ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub w trakcie jego 

użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają zgłoszenia zakończenia budowy/uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu oraz użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. 

14. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/ 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt 

Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o której mowa w  § 15 ust. 1 lit. f) umowy albo w 

przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji robót przez okres 30 dni od dnia 

powiadomienia o wadach odstąpić od umowy, zlecając jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a 

kosztami obciążyć Wykonawcę.  

15. Jeżeli wady nadają się usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 12 i 

zwłoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 14 dni,  ma prawo zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezależnie od kar 

umownych za zwłokę, Zamawiający ma prawo  naliczyć karę umowną, o której mowa w § 15 

ust. 1 lit. g). 
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§ 10 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonych podwykonawcom. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i 

zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót 

powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

3. Zakres i wartość robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 

wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy o podwykonawstwo 

z nimi zawartą będzie stanowił załącznik Nr 3 do umowy i będzie podlegał aktualizacji bez 

konieczności zmiany umowy. 

4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany 

inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nieprzedłożenie tych dokumentów lub 

niespełnienie przez nich co najmniej minimalnych poziomów zdolności  określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ powoduje nieskuteczność takiej zmiany. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego 

reprezentowania.  

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane w 

trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

powierzenia wykonania części zamówienia.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalna wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§11 

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 

w niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 2, będzie uważane za jego akceptację. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający. 

6. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 

roboczych od jej otrzymania w przypadku niespełniania przez nią wymagań określonych 

niniejszym paragrafie oraz zawartych w SIWZ. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, będzie uważane za jej akceptację. 

8. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy lub  umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane  zawierała co najmniej poniższe postanowienia:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

b) termin rękojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych przez niego robót budowlanych nie może być krótszy niż termin rękojmi i 

gwarancji Wykonawcy, określony w § 16 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;  

c) warunki udzielonej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy rękojmi i gwarancji 

wykonanych przez niego robót budowlanych nie mogą być mniej korzystne niż warunki 

rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określonej w § 16 niniejszej umowy; 

d) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonanie robót budowlanych nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego za ich wykonanie w szczegółowej kalkulacji wyceny Wykonawcy określonej w 

§ 8 ust 1 lit. c), 

e) dokładny opis zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy do wykonania wraz z częścią dokumentacji oraz terminem ich wykonania, 

f) informację, iż zarówno projekt umowy, jak i potwierdzona za zgodność kopia zawartej 

umowy podlegają akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 

g) obowiązek pozyskania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgody 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

h) obowiązek przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodność kopii 

zawartej umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie, 

i) obowiązek spełnienia zarówno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartą 

umowę zawieraną przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagań określonych 

przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie, pod rygorem zgłoszenia przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

j) pozostałe niezbędne postanowienia określone w SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega, iż inne niż określone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub  

umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

11. Postanowienia zawarte w ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

podstawie niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu 

wyczerpania trybu, o którym mowa w ust. 1 – 11 niniejszego paragrafu i uzyskania przez 

umowę o podwykonawstwo akceptacji Zamawiającego. Ewentualne przekroczenie terminów 

określonych w § 4, kwalifikowane będzie w tej sytuacji jako zwłoka Wykonawcy. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

14. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

 §12  

PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH ROBÓT 

BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY 

1. Dostawy i usługi w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem umowy mogą być 

realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Obowiązek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza 

niż 0,5 % sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 lit. a) –d) umowy, chyba że ich 

wartość jest większa niż 50 000 zł.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 
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5. Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust. 

4 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 

której mowa w § 15 ust. 1 lit. l). 

6. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy. 

 

§ 13 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i stanowi równowartość kwoty ……….. (słownie złotych: 

……………………………).  

2. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza 

możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

a) wynagrodzenia jednostkowego brutto – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej 

(aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto; 

b) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późń. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

c) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2
1
. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) zmiana umowy wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia 

umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio 

na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w 

ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

albo minimalnej stawki godzinowej. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w 

powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. 

Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia 

Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji 

zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności 

wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że 

wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost 



 

17 

                      

składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia.  

2
2
. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. c), zmiana umowy wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników bezpośrednio 

wykonujących zamówienie, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w 

ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osób. Przedłożenie 

Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 

30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we 

wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany 

prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający 

jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez 

Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od 

Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod 

rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.  

Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na 

ubezpieczenie społeczne, stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi 

podstawy waloryzacji ceny. 

2
3
. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. b) i c) dopuszczalna jest 

najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Termin 30 dni liczony będzie 

od dnia następującego po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. 

3. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne elementy robót, stanowiące przedmiot odbiorów 

częściowych, określa zaakceptowany harmonogram roczny rzeczowo – finansowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót, podpisanych przez 

inspektora/ów nadzoru i Wykonawcę, zrealizowanych zgodnie z  zaakceptowanym harmonogramem 

rocznym rzeczowo –finansowym.  

5. Wynagrodzenie za zakup i dostawę urządzeń oraz materiałów związanych  

z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 7 nastąpi na podstawie zamówienia 

złożonego przez Zamawiającego w oparciu kalkulację wyceny Wykonawcy.  

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane  nastąpi po łącznym spełnieniu następujących 

warunków: 

a) odebraniu oraz potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego elementów robót lub po 

określeniu procentowym stopnia zaawansowania robót w przypadku wykonania i odbioru 

części elementów robót wyszczególnionych w protokole odbioru technicznego elementów 

robót,  
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b) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego elementów robót z 

wcześniejszego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych, 

c) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców, 

d) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 

wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. c). Dowodem zapłaty jest 

kopia polecenia przelewu, 

e) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w 

dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za roboty przez 

siebie wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę  fakturą, z jednoczesnym wskazaniem 

wysokości należności niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.  

7. W przypadku gdy umowa przewiduje wypłatę całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po wykonaniu całości robót budowlanych, Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek 

na poczet wykonania części zamówienia – na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie 

kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według 

następujących zasad:  

a) Maksymalna kwota zaliczki może wynosić do 50% wynagrodzenia brutto wykonawcy 

wskazanego w § 13 ust. 1 i nie może przekroczyć wysokości limitu środków finansowych 

Zamawiającego przyznanych w danym roku budżetowym. 

b) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez względu na 

wysokość udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie 

wnioskowanej zaliczki. 

c) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt b) może zostać wniesione w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie 

wskazanej w art. 148 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej na 3 

dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki. 

d) Zamawiający przekaże zaliczkę na rachunek Wykonawcy Nr …………………………….. 

e) Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku 

przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z 

udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku 

Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja 

Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Zaliczka może być przekazywana w 

transzach. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury 

zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt b). 

f) Podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o 

równoważnej wartości dowodowej. Wypłacona zaliczka będzie rozliczona poprzez 

pomniejszenie kwoty kolejnych transz zapłaty aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości 

poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z 

procedurą określoną powyżej.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
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g) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie 

wykonywania umowy.  

h) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca 

wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie 

zaliczki. 

i) Rozliczenie zaliczki nastąpi najpóźniej w następnym roku kalendarzowym. 

8. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania częściowego zamówienia, o którym 

mowa w ust. 4, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym kolejnych zaliczek Zamawiający 

może udzielić pod warunkiem, że Wykonawca wykaże iż wykonał zamówienie w zakresie 

wartości poprzednio udzielonych zaliczek, według zasad określonych w ust. 6. Zasady 

o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 6 lit. b) – e) lub w ust. 7-8, Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy wypłatę należnego 

wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty lub wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 4. 

11. Odbiorcą faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie KWP w Lublinie. 

12. Ostatnia faktura z tytułu wykonanych i odebranych elementów robót lub części wykonanych i 

odebranych elementów robót wyszczególnionych w końcowym protokole odbioru 

technicznego elementów robót zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po 

podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 9 ust. 7. 

13. Wartość ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych i odebranych 

elementów robót lub części wykonanych i odebranych elementów robót wyszczególnionych w 

końcowym protokole odbioru technicznego elementów robót, o którym mowa w ust. 9 nie 

może być niższa niż 10% sumy wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. 

14. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 

przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

15.  Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub podwykonawcy 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę za roboty budowlane, usługi i dostawy. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

20. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 16 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

23. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 14 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w drodze: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność 

wywołująca podobne skutki, dokonane  względem Zamawiającego są bezskuteczne. 
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§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. b) – m), bądź odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 13 ust. 1; 

b) nieterminowego przejęcia placu budowy w całości lub części stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) 

lub zwłoki w przekazaniu harmonogramu rocznego rzeczowo- finansowego i/lub 

szczegółowej kalkulacji wyceny Wykonawcy bądź nieterminowego przekazania przez 

Wykonawcę poprawionego harmonogramu rocznego rzeczowo-finansowego i/lub 

szczegółowej kalkulacji wyceny w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzenia określonego w § 

13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

c) nieterminowego przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót, 

w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminów określonych w § 4 

w wysokości 0,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 15% tego wynagrodzenia; 

e) nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub 

odbiorze końcowym robót budowlanych lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 

w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1  za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 15% tego 

wynagrodzenia; 

f) zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego – w wysokości 20% sumy 

wynagrodzenia, którym mowa w § 13 ust. 1;  

g) zaistnienia wad, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego lub użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem – w wysokości 15% wartości robót koniecznych do wykonania w 

celu usunięcia takich wad, 

h) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,5% sumy wynagrodzenia, 

którym mowa w §13 ust. 1, za każdy dzień nieobecności w czasie realizacji robót 

budowlanych, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

sytuacji, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy - w wysokości 5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 

ust.1;  

j) zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy -  w wysokości 5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 , za 

każdy dzień zwłoki; 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi lub dostawy albo jej zmiany - w 

wysokości 5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1;  
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l) braku zmiany,  stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 

0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % 

sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

n) nieterminowej dostawy materiałów i urządzeń w wysokości 0,2% wartości zamówienia za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 2, 

o) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminu określonego w § 17 ust. 12; 

p) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w 

wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

q) nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, o którym 

mowa § 2 ust. 5 lit. b) w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

r) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, 

o których mowa w § 2 ust. 5 lit. a) z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 1000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz  

z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. Jeśli kwota 

uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 16 

GWARANCJE I RĘKOJMIE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

budowlanych, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy 

na okres  … miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

budowlanych. 
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3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane 

z ujawnionymi usterkami zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia spowodowane 

wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

d)  wszczęciu postępowania upadłościowego, 

e) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

f) zawieszeniu działalności. 

5. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przeprowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Przeglądy gwarancyjne będą polegały na ocenie trwałości zadania i potwierdzone będą 

protokołem.  

7.  Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. 

e). 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w 

określonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 8.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  umownego 

wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 13 ust.1 – tj. kwotę: …………………..zł. 

(słownie zł.: ……………………………………) w formie………………………………… . 

a) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 

dni po upływie okresu rękojmi. 

b) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 

dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w przypadku ich 

wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia wad.  

2. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy przewidują udzielanie zaliczek na poczet wykonania 

części umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie 

………………….. w wysokości ………………. najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień 

wypłaty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone po przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających wykonanie zamówienia w zakresie wartości udzielonej zaliczki.   
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego lub 

nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 

1.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, co nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiającego 

kary umownej o której mowa w § 15 ust. 1 lit. o).  

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego z wadami zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiążącą do czasu 

usunięcia wad zgłoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie 

znajdują postanowienia ust. 11 i 12. 

16. Niezawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń o których mowa w § 16 ust. 4 

spowoduje przepadek zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 na pokrycie ewentualnych 

roszczeń  Zamawiającego w ramach rękojmi. 
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§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania, 

b) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca zlikwiduje działalność, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie będzie ich 

realizował przez okres 14 dni, albo nie podejmie przerwanych robót budowlanych w ciągu 

kolejnych 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. s), co w ocenie 

Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu 

umowy, 

e) Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane niezgodnie z umową i SIWZ, co 

potwierdza przedstawiciel Zamawiającego, 

f)    opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rocznego 

rzeczowo-finansowego stwarzają ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego, 

g) naruszenia przez Wykonawcę innych warunków mowy, istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy,  

h) nierozpoczęcia lub niezakończenia realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu rocznego 

w terminie, określonym w szczegółowym harmonogramie rocznym rzeczowo- 

finansowym w przypadku zwłoki wynoszącej 30 dni, 

i)     roboty budowlanych są realizowane w sposób, który może w przyszłości spowodować 

pogorszenie lub utratę trwałości zadania, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego,  

j)    w przypadku dokonania po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy;  

k) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 

1 umowy, 

l)   zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 9 ust. 14, 

m) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w terminie nie 

przekraczającym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawcą 

dopuszczonym do wykonywania robót na terenie budowy.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Zamawiający będzie mógł 

odstąpić od umowy w terminie kolejnych 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z 

chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca robót zobowiązany jest: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
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b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

7.    Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone 

lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa 

w ust. 10 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 13 

niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen określonych w szczegółowej kalkulacji wyceny wykonawcy, pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

14. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie z 

uwzględnieniem § 15 ust. 1 lit. a) umowy. Umowne prawo odstąpienia Wykonawca realizuje 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

§ 19 

ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci 
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jednoznacznych postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych 

w ustępach poniższych. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, w tym terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy w sytuacji gdy: 

a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, 

b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi 

konieczność jego etapowania,  

c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego, 

d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy 

pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów 

administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 

dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, 

f) konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów 

i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między 

innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania 

celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania 

nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub 

technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń 

wyszczególnionych w dokumentacji, 

h) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmianą 

regulacji prawnych i przepisów resortowych, 

i) zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, 

j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, 

ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do 

SIWZ, 

l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana 

doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez 

Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wykonawca lub 

odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa 

w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji 

Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego 

zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe 

uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie może być dłuższe niż to 

uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 
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4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 

i oferty w sytuacji, gdy: 

a. zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). 

Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 

i ust. 3 i zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół konieczności wykonania robót 

zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do 

kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z 

kosztorysów wykonawczych określonych w § 5 ust. 1 lit c)., natomiast wartość materiałów 

występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. 

Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie 

nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania  

„Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od 

średnich cen rynkowych  zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z 

zastosowaniem współczynnika „f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na 

etapie procedury przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia, 

b. zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym  

w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie 

na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą 

obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 będzie podpisany przez osoby 

wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Lublinie „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót 

niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, 

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 

d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

e. zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj.: konieczność zmiany umowy spowodowana 

jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

f. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca: 

- na podstawie jednoznacznych postanowień umownych, które zostały przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a które 

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, 

g. zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne, tj. nie zmieniają ogólnego charakteru 

umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;  

h. łączna wartość zmian jest mniejsza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000,00 

euro i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, 

5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie 

protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby 

wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu 

do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone 

jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności 

oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

i Kodeksu Cywilnego. 

3. Na potrzeby niniejszej umowy za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem 

sobót, niedziel i świąt państwowych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
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